Tijdlijn 2020-2035

Ontwikkeling Warmtenet Muiderberg

Warmtenet Muiderberg

2021:
Proefstuk Eikenlaan voltooid

2024:
73% intentieverklaringen

2025:
Eerste Projectraad & campagne van intenties naar contracten

2035:
Heel Muiderberg is aangesloten en van het gas!

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2022:
Vervolgonderzoek: techniek en financiering

2025-2026:
Technisch ontwerp, vergunningen en aanbesteding

2026:
Begin bouw warmtestation

2027:
Eerste aansluitingen

2027-2032:
Aansluiten woningen op het warmtenet:

- Van der Helst, Buitendijke, Eikenklaan
- Tesselschadelaan en Dorpsstraat
- Kocherplanstsoen
- Brink