
Bewonersbijeenkomst 

Warmtenet Muiderberg

6 oktober 2025





Agenda
1. Resultaten afgelopen periode – Jort Meijer
2. Organisatie - Miel Janssen
3. Gemeentelijke rol – Martin Klapwijk
4. Wat worden de kosten voor afnemers – Jort Meijer
5. Collectief warmtenet of individuele warmtepompen – Steven Kerstel
6. Wanneer gaat het Warmtenet door – Steven Kerstel
7. Proces en tijdlijn – Jort Meijer
8. Update locatie opwekcentrale – Leon van Ooijen
9. Rondvraag 



Informatiemarkt
- Business case – Jort Meijer en Wilfred Hofmans
- Contracten – huurders / kopers – Bart van Straaten & Merlijn Koldenhof
- Isolatie en extra subsidie woningeigenaren – Suzanne Heuts
- Hulp energiebesparing huurders – Bert Hensbergen en Isabella van Horssen
- Techniek - Steven Kerstel
- Organisatie – Miel Janssen



Bewoners
• Startcontracten zijn in concept klaar (incl. voorwaarden)
• Tarieven zijn gepubliceerd. Ook voor huurders
• Bewonerscommissies Projectraad ingevuld (Financien, techniek, locatie).

Financiën & Organisatie
• WIS subsidie 7,7 toegekend
• Businesscase diverse keren gereviewed (Impuls/PlanEnergi)

Overheid & Partners
• Gemeente heeft invulling gegeven aan verzoek tot ondersteuning met concrete 

financieringsoptie en invulling koppelkans 
• Laatste stadium G&O aansluitovereenkomst
• G&O volop bezig met renovatie huurwoningen

Techniek & Businesscase
• Voorlopig ontwerp distributienet is gereed
• Voorlopig ontwerp opwekinstallatie is gereed
• Vergunningen traject gestart

Resultaten en ontwikkeling laatste periode
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Warmtenet Muiderberg: uitgangspunten



Wie is Wattnu? Voor, door en met elkaar: 
inwoners, ondernemers, organisaties en   
overheid

Geen winstoogmerk, geen commerciële 
belangen, onafhankelijk

Inzet van betrokken vrijwilligers in een     
 professionele maatschappelijke   
organisatie

Gedreven door gezamenlijk doel: 
een eerlijke, duurzame, lokale  
energiegemeenschap



Organisatie Warmtenet Muiderberg
ALV

Bestuur

RvTProjectraad 
Muiderberg Projectraad 2 Projectraad …

• ALV is hoogste orgaan; 
begroting, jaarrekening, 
belangrijke besluiten

• In 2024 statuten aangepast en 
projecten en projectraden 
geïntroduceerd 

• Projectraad is een deel van ALV
• Projectreglement legt spelregels 

vast
• Projectraad kan commissies 

instellen

Project 
Warmtenet 
Muiderberg

Project 
xx

Project 
yy ….



Projectreglement Warmtenet Muiderberg
• Bewoners kunnen op democratische en transparante wijze meebeslissen via de ‘Projectraad 

Warmtenet Muiderberg’ 
• Projectraad heeft tijdens de Ontwikkelfase inspraak in belangrijke beslissingen waaronder: 

technisch ontwerp, business case, financiering, prijsstelling en leveringsovereenkomsten, 
samenwerking met externe partners, vergunningen, aanbesteding, governance en eigendom 
van het warmtenet

• Uiterlijk op Financial Close worden het investerings- en financieringsplan, de bestuurlijke 
organisatie, zeggenschapsverhoudingen en wijze van besluitvorming definitief vastgesteld. 
Alsdan wordt dit Reglement opnieuw voorgelegd

• In de Exploitatiefase wordt inspraak voorzien op o.a. prijsstelling, meerjaren ontwikkelbegroting, 
meerjaren exploitatiebegroting, investeringsbesluiten buiten ontwikkelbegroting, besluiten mbt 
wijziging governance en decharge bestuur



Projectraad - samenstelling
Volgens reglement:
- Tot Financial close: alle toekomstige warmteafnemers

 Alle Muiderbergers die intentieverklaring getekend hebben en/of lid zijn van Wattnu
- Na Financial close: alle daadwerkelijke warmteafnemers

 Alle Muiderbergers die startcontract getekend hebben

Voorgestelde wijziging:
- Tot Financial close: alle toekomstige warmteafnemers

 Alle Muiderbergers die intentieverklaring getekend hebben en/of lid zijn van Wattnu
- Na Financial close: alle daadwerkelijke warmteafnemers

 Alle Muiderbergers die startcontract getekend hebben

De voorgestelde wijziging van het reglement zal op de eerstvolgende Projectraad geagendeerd worden



Coöperatie vs BV

• Coöperatie Wattnu
• Leden – vereniging
• Alle warmteafnemers zijn lid (opt out)
• 100% aandeelhouder van BV
• Toezicht op BV
• Democratische besluitvorming

• Warmtebedrijf Muiderberg BV
• Directie
• Financieel en juridisch eigendom warmtenet
• Assets en contracten
• Aanleg en exploitatie

ALV

Bestuur

RvTProjectraad 
Muiderberg Projectraad 2 Projectraad 

…

Project 
Warmte

net 
Muiderb

erg

Project 
xx

Project 
yy ….

Warmtebedrijf 
Muiderberg BV



Wie zijn er actief
• Projectraad: alle Muiderbergers
• Bestuur Wattnu

• Miel, Paul, Wilfred
• 2 vacatures; waaronder positie Hette

• Projectraad commissies:
• Locatie
• Financiën en governance
• Techniek

• Projectteam
• Projectleider - Jort
• Werkstroom techniek
• Werkstroom financiën 
• Werkstroom participatie en communicatie
• Werkstroom overheid en partners

• Directie Warmtebedrijf BV
• Wilfred – financieel bestuurder
• Sydney – kandidaat technisch bestuurder*

* Ter besluitvorming eerstvolgende projectraad

ALV

Bestuur

RvTProjectraad 
Muiderberg Projectraad 2 Projectraad 

…

Project 
Warmte

net 
Muiderb

erg

Project 
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Project 
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Warmtebedrijf 
Muiderberg BV
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Wat worden de kosten van verbruik



Eenmalige aansluitkosten



Verschil ten opzichte van gas
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Vergelijk warmtepomp vs Warmtenet



Vergelijk volgens ChatGPT 
Aspect Coöperatief collectief warmtenet (70 °C, 

aquathermie + WKO) Individuele lucht-waterwarmtepomp

Geschikt voor bestaande bouw ✅ Zeer goed – hoge aanvoertemperatuur, weinig 
aanpassingen

❌ Vaak aanpassingen nodig (LT-radiatoren, 
vloerverwarming)

Duurzaamheid / CO -reductie₂ ✅ Hoog bij aquathermie + WKO ✅ Hoog bij groene stroom

Rendement / efficiëntie  Stabiel COP 3–4 (centrale opschaling)⚖️ ✅ COP 3–5 (maar daalt bij kou)

Investering voor bewoner ✅ €0 (ISDE / subsidie dekt investering) ❌ Hoog (€8.000–€15.000 + aanpassingen)

Jaarlijkse kosten ✅ Laag — alleen operationele kosten; geen 
winstopslag (coöperatief)

 Variabel — elektriciteitskosten + onderhoud; ⚖️
vaak lager bij lage stroomprijs

Onderhoud & beheer ✅ Centraal geregeld, bewoners ontzorgd ❌ Individueel onderhoud vereist

Geluid & buitenunit ✅ Geen buitenunit, stil ❌ Buitenunit aanwezig (40–60 dB)

Ruimtebeslag woning ✅ Klein (alleen afleverset) ❌ Groot (binnen- en buitenunit)

Levensduur systeem ✅ Leidingen 40–50 jr, bron 25 jr +  15–20 jr⚖️

Leveringszekerheid / comfort ✅ Zeer betrouwbaar, constante temperatuur  Afhankelijk van buitentemperatuur en ⚖️
systeemprestatie

Autonomie / keuzevrijheid ❌ Minder (afhankelijk coöperatie / leverancier) ✅ Volledig eigen beheer

Toekomstbestendigheid ✅ Infrastructuur + WKO flexibel voor andere bronnen  Afhankelijk van technologische upgrades en ⚖️
stroommix
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Randvoorwaarden voor het Warmtenet

• 70% van de bewoners in Muiderberg heeft intentie om aan te sluiten
• Corporatie Gooi & OM contract
• Voorwaarden financial close banken bekend
• WIS subsidie
• Garantstelling Gemeente Gooise Meren (voorwaarden bekend)
• Vergunningen opweklocatie (Provincie / Waterschap / RWS / gemeente Gooise Meren)
• Aannemer opweklocatie gecontracteerd
• Aannemer aanleg warmtenet gecontracteerd
• Bewoners gecontracteerd

Financiering voorwaarden allemaal ingevuld: Financial close (medio 2026)!

• Vergunningen aanleg warmtenet (gemeente Gooise Meren; per gebied, incl. BLVC plan)
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2025-2026 doorontwikkeling 

 laatste kwartaal 2025

• Start campagne 
startcontracten

• Aanbesteding 
Opweklokatie 
voorbereiden

• DO distributienet 
afronden

• Modelwoningen en 
huisopnames

 1e helft 2026

• Startcontracten
• Financiering
• Aanbesteding 

Opweklokatie 
voorbereiden

• DO distributienet 
afronden

• Vergunningen en 
procedures

 2e helft 2026

• Finale 
Investeringsbeslissing

• Voorbereiden van 
realisatie

• Contracteren 
leveranciers

• Januari 2027 – start 
werkzaamheden icm 
riool (vd Helstpark, 
Kocherplantsoen, 
Buitendijke)



Tijdslijnen

ontwikkelfase

Bewoners-
initiatief 
Muiderberg

2019

Aanleg Eikenlaan

2021

B&W: 
Lening 1,5 

mln

2024

Raad:
Financiële rol 

gemeente

Intentieverklaringen 73% van 
de bewoners

2025 2026

B&W:
Koppeling riool

B&W:
Voorwaarden 
garantstelling

Wattnu:
1e PAW-

aanvraag

Wattnu:
2e PAW-

aanvraag

Wattnu:
Lening 

Ontwikkel-
fonds Warmte

Wattnu:
WIS-subsidie

Startcontracten
bewoners

Financiering
BNG/NWB

Wattnu:
Locatie- 
keuze
bron

Wattnu:
Vergun-
ningen
bron

Aanbesteding

IOK SOK1

nu



Tijdslijnen

29

ontwikkelfase Financial 
Close Realisatie- en exploitatiefase

Huisopnames

2025 2026 2027 …2028 …

B&W:
Koppeling riool 
voorwaarden 
garantstelling

B&W:
Voorwaarden 
garantstelling

Financiering BNG/NWB en garantstelling

Wattnu:
Opweklokatie

Ontwerp
Organisatie

Aanbesteding 
energiecentrale

Go / 
No Go

SOK1
SOK2

B&W:
Garantstelling
(Raad: W&B)

nu

Startcontracten

Definitief ontwerp 
distributienet 

Aanbesteding riool en 
distributinet

Vergunningen & onderzoeken

Aanpassing organisatie

Wattnu:
Investerings 

beslissing

Uitwerken contracten en overeenkomsten

Voorbere- den 
financial close Strat realisatie



Tijdslijnen

Realisatie fase

2027 2028 2030

Aanleg Buitendijken, Vd Helst park, 
kocherplantsoen

2029

Aanlsuiten Eikenlaan, 
vd Helstpark, 
Buitendijke

Aanleg Tesselschadelaan, 
Dorpsstraat, Brink

Aanlsuiten 
Tesseschadelaan, 

Dorpsstraat

Aanlsuiten 
Kocherplantsoen

Aansluiten 
Brink

Start levering

Aanleg Energiecentrale

2031
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 afstand tot het water, de huizen en technische 
haalbaarheid,

 effecten op natuur en omgeving,
 kosten en eigendom,
 ruimtelijke inpassing.









Planten op dak van het gebouw

achterzijde loopt getrapt over in 
het bos

gevel is huis 
voor bijen, 
insecten en 
vogels

Dak biedt plek aan 
vogels

RELATIE MET PLANTEN EN DIEREN 



BOMEN HERPLANTEN

parkeerplaats 
in het voorland 

Bomen die weg 
moeten herplanten 
op huidige 
parkeerplaats

dak met 
planten & struiken

nieuwe bomen op 
huidige 
parkeerplaats

Huidige 
situatie

Nieuwe 
situatie



informatie voorland



AANKOMSTPLEK VOOR 
MUIDERBERG & INFORMATIE VOORLAND

W E L K O M  I N  M U I D E R B E R G

VOORLAND

bushalte, ov fiets, 
verkeershub, relatie 
met P zone aan 
overkant.







Informatiemarkt
- Business case – Jort Meijer en Wilfred Hofmans
- Contracten – huurders / kopers – Bart van Straaten & Merlijn Koldenhof
- Isolatie en extra subsidie woningeigenaren – Suzanne Heuts
- Hulp energiebesparing huurders – Bert Hensbergen en Isabella van Horssen
- Techniek - Steven Kerstel
- Organisatie – Miel Janssen




	Slide 1
	Slide 2
	Agenda
	Informatiemarkt
	Slide 5
	Slide 6
	Agenda (2)
	Warmtenet Muiderberg: uitgangspunten
	Wie is Wattnu?
	Organisatie Warmtenet Muiderberg
	Projectreglement Warmtenet Muiderberg
	Projectraad - samenstelling
	Coöperatie vs BV
	Wie zijn er actief
	Agenda (3)
	Agenda (4)
	Wat worden de kosten van verbruik
	Eenmalige aansluitkosten
	Verschil ten opzichte van gas
	Agenda (5)
	Vergelijk warmtepomp vs Warmtenet
	Vergelijk volgens ChatGPT 
	Agenda (6)
	Randvoorwaarden voor het Warmtenet
	Agenda (7)
	Slide 27
	Tijdslijnen
	Tijdslijnen (2)
	Tijdslijnen (3)
	Slide 31
	Agenda (8)
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Informatiemarkt (2)
	Slide 44

