
Id TaakmodusId ProjectstructuurTaaknaam Duur BegindatumEinddatum Voorafgaande 

taken

1 1 1 GOMM Muiderberg Buitendijke 554 dagen maa 13-4-20 don 25-8-22

2 2 1.1 FASE 0/1: INITIATIEFFASE (OPDRACHTen IDEE) 139 dagen maa 13-4-20 don 12-11-20

3 3 1.1.1 GEREED     Aanleveren Nota van Uitgangspunten (interne OG+AM) 30 dagen maa 13-4-20 vri 22-5-20

4 4 1.1.2 GEREED     Aanleveren omgevingsanalyse (interne OG) 15 dagen maa 4-5-20 vri 22-5-20 3GE

5 5 1.1.3 Opstellen eerste aanzet stakeholdersanalyse 10 dagen maa 11-5-20 vri 22-5-20 3GE

6 6 1.1.4 GEREED     Aanleveren CONCEPT-Projectopdracht (interne OG) 10 dagen maa 25-5-20 vri 5-6-20 3

7 7 1.1.5  Opstellen Communicatie en participatieplan 10 dagen maa 25-5-20 vri 5-6-20 6GE

8 8 1.1.6 GEREED     Bestuderen Projectopdracht + bijbehorende stukken (checklist) 10 dagen maa 8-6-20 vri 19-6-20 6

9 9 1.1.7 GEREED     Bespreken projectopdracht opdrachtgever-opdrachtnemer (PM) 1 dag don 25-6-20 don 25-6-20 8BE+3 dagen

10 10 1.1.8 GEREED     Formele overdracht/vaststellen projectopdracht&communicatieplan 0 dagen don 25-6-20 don 25-6-20 9

11 11 1.1.9 GEREED     Aanvraag voorbereidingskrediet 20 dagen vri 3-7-20 don 20-8-20 10BE+5 dagen

12 12 1.1.10 GEREED     Vrijgave voorbereidingskrediet 1 dag vri 23-10-20 vri 23-10-20 11BE+45 dagen

13 13 1.1.11 GEREED     Samenstellen en informeren projectteamleden 1 dag vri 26-6-20 vri 26-6-20 9

14 14 1.1.12 GEREED     Inrichten projectdirectory 2 dagen maa 29-6-20 din 30-6-20 13

15 15 1.1.13 Opstellen financieel projectoverzicht, planning en risicodossier 10 dagen woe 1-7-20 din 14-7-20 14

16 16 1.1.14 Opname in programmering 20 dagen vri 21-8-20 don 17-9-20 11

17 17 1.1.15 Reserveren exploitatiekosten in exploitatiebegroting 40 dagen vri 18-9-20 don 12-11-20 16

18 18 1.2 FASE 2: DEFINITIEFASE (WAT) 224 dagen maa 13-4-20 don 25-3-21

19 19 1.2.1 Stakeholdersmanagement (raadplegen) 170 dagen vri 26-6-20 don 25-3-21

20 20 1.2.1.1 Inventariseren wensen/eisen interne omgeving 15 dagen vri 26-6-20 don 16-7-20 10

21 21 1.2.1.2 Opstellen Nota van Uitgangspunten 5 dagen vri 17-7-20 don 13-8-20 20

22 22 1.2.1.3 Uitdetailleren stakeholderanalyse 20 dagen vri 26-6-20 don 13-8-20 10

23 23 1.2.1.4 Vragenronde t.b.v. wijze van raadplegen 20 dagen vri 14-8-20 don 10-9-20 21;22

24 24 1.2.1.5 Honoreringssessie klantwensen 10 dagen vri 11-9-20 don 24-9-20 23

25 25 1.2.1.6 Opstellen lijst klantwensen extern/aanpassen Nota van Uitgangspunten 5 dagen vri 25-9-20 don 1-10-20 24

26 26 1.2.1.7 Honoratie terugleggen bij stakeholders 10 dagen vri 2-10-20 don 15-10-20 25

27 27 1.2.1.8 Informeren stakeholders Voorontwerp 15 dagen vri 27-11-20 don 17-12-20 50

28 28 1.2.1.9 Verzamelen reacties en vertalen wensen naar eisen 10 dagen vri 18-12-20 don 14-1-21 27

29 29 1.2.1.10 Vertalen wensen naar eisen 10 dagen vri 26-6-20 don 9-7-20 10

30 30 1.2.1.11 Informeren Stakeholders Definitief Ontwerp en opstellen reactienota 10 dagen vri 12-3-21 don 25-3-21 55

31 31 1.2.2 QUICKSCAN aanbestedingsstrategie 1 dag maa 13-4-20 maa 13-4-20

32 32 1.3 FASE 3: ONTWERPFASE (HOE) 229 dagen din 28-4-20 vri 16-4-21

33 33 1.3.1 Inkoop Ingenieursdiensten en onderzoek 49 dagen din 28-4-20 vri 3-7-20

34 34 1.3.1.1 Vragenlijst/stroomschema keuze contractvorm diensten 3 dagen din 28-4-20 vri 1-5-20 35EB

35 35 1.3.1.2 Opstellen uitvraag Ingenieursdiensten en onderzoeken 15 dagen vri 1-5-20 vri 22-5-20 36EB

36 36 1.3.1.3 aanbestedingsprocedure ingenieursdienstene en onderzoeken (incl. gunning) 30 dagen vri 22-5-20 don 2-7-20 37EB

37 37 1.3.1.4 Opdracht Ingenieursdiensten 0 dagen don 2-7-20 don 2-7-20 10BE+5 dagen

38 38 1.3.1.5 Project Start-Up 1 dag vri 3-7-20 vri 3-7-20 10BE+5 dagen

39 39 1.3.2 Inventarisatie ontwerpgegevens 12 dagen woe 8-7-20 don 13-8-20

40 40 1.3.2.1 Inventarisatie 0-situatie (GBKN, LKI, luchtfoto's, K&L, etc.) 10 dagen woe 8-7-20 din 11-8-20 37;38BE+2 dagen

41 41 1.3.2.2 Verzamelen K&L-gegevens (zonder extern onderzoek!) 5 dagen woe 15-7-20 din 11-8-20 40GE

42 42 1.3.2.3 Gegevens verkeersmanagement 5 dagen vri 17-7-20 don 13-8-20 41GB;20

43 43 1.3.3 Onderzoeken 40 dagen vri 14-8-20 don 8-10-20

44 44 1.3.3.1 Opstellen onderzoeksscan en uitzetten onderzoeken 10 dagen vri 14-8-20 don 27-8-20 40;41;42

45 45 1.3.3.2 Quickscan F&F-onderzoek 30 dagen vri 28-8-20 don 8-10-20 44

46 46 1.3.3.3 Verhardingsonderzoek 30 dagen vri 28-8-20 don 8-10-20 45GB

47 47 1.3.3.4 Onderzoek waterbezwaar en risico's 30 dagen vri 28-8-20 don 8-10-20 45GB

48 48 1.3.4 Uitwerken ontwerp 105 dagen vri 16-10-20 don 25-3-21

49 49 1.3.4.1 Opstellen Voorontwerp 20 dagen vri 16-10-20 don 12-11-20 40;41;42;26

50 50 1.3.4.2 Beoordelen Voorontwerp icm VO Warmtenet 10 dagen vri 13-11-20 don 26-11-20 49;101BE+5 dagen

51 51 1.3.4.3 Bespreken VO 1 dag vri 4-12-20 vri 4-12-20 50BE+5 dagen

52 52 1.3.4.4 Opstellen Definitief Ontwerp 15 dagen vri 15-1-21 don 4-2-21 45;46;47;51;28

53 53 1.3.4.5 Opstellen SSK-raming DO 5 dagen vri 5-2-21 don 11-2-21 52

54 54 1.3.4.6 Toets Definitief Ontwerp en SSK-raming 10 dagen vri 12-2-21 don 25-2-21 53;103BE+5 dagen

55 55 1.3.4.7 Aanpassen Ontwerp en kostenraming 10 dagen vri 26-2-21 don 11-3-21 52;54

56 56 1.3.4.8 BESLUIT: Definitief Ontwerp 0 dagen don 25-3-21 don 25-3-21 54;55BE+10 dagen

57 57 1.3.5 Aanvragen Realisatiekrediet 5 dagen vri 26-3-21 don 1-4-21 56;30

58 58 1.3.6 Vrijgave realisatiekrediet 1 dag vri 16-4-21 vri 16-4-21 57BE+10 dagen

59 59 1.4 FASE 4: VOORBEREIDINGSFASE (HOE TE MAKEN) 87 dagen maa 19-4-21 din 7-9-21

60 60 1.4.1 Opstellen realisatiecontract 42 dagen maa 19-4-21 din 15-6-21

61 61 1.4.1.1 Opstellen RAW-raamovereenkomst (OMOP) 20 dagen maa 19-4-21 vri 14-5-21 56;58

62 62 1.4.1.2 Opstellen directieraming 3 dagen woe 12-5-21 vri 14-5-21 61GE

63 63 1.4.1.3 Toetsing contractdocumenten en raming 10 dagen maa 17-5-21 vri 28-5-21 62

64 64 1.4.1.4 Aanpassing Contractdocumenten, incl. tekeningen en bijlagen 10 dagen maa 31-5-21 vri 11-6-21 63

65 65 1.4.1.5 Aanpassen raming 2 dagen maa 14-6-21 din 15-6-21 64

66 66 1.4.2 Verzamelen aanbestedingsdocumenten 2 dagen maa 14-6-21 din 15-6-21 64

67 67 1.4.3 Aanbesteding en gunning (termijnen afhankelijk van aanbestedingsvorm) 45 dagen woe 16-6-21 din 7-9-21

68 68 1.4.3.1 Versturen stukken / Publicatie 1 dag woe 16-6-21 woe 16-6-21 66

69 69 1.4.3.2 inlichtingen 1 1 dag maa 28-6-21 maa 28-6-21 68BE+7 dagen;107BE+5 dagen

70 70 1.4.3.3 Nota van inlichtingen 1 (NvI1) 5 dagen din 29-6-21 maa 5-7-21 69

71 71 1.4.3.4 Aanleveren inschrijvingsdocumenten / Aanbesteding 0 dagen don 15-7-21 don 15-7-21 68BE+21 dagen;70

72 72 1.4.3.5 Beoordeling inschrijvingen 5 dagen vri 16-7-21 don 12-8-21 71

73 73 1.4.3.6 Besluitvorming gunning werkzaamheden 3 dagen vri 13-8-21 din 17-8-21 72

74 74 1.4.3.7 Voornemen tot gunning 1 dag woe 18-8-21 woe 18-8-21 73

75 75 1.4.3.8 Definitieve gunning 1 dag vri 3-9-21 vri 3-9-21 74BE+11 dagen

76 76 1.4.3.9 Opstellen Contractdocumenten (werkbestek, vraagspecificatie, etc.) 2 dagen maa 6-9-21 din 7-9-21 75

77 77 1.5 Fase 5: Realisatiefase (doen) 197 dagen woe 8-9-21 don 23-6-22

78 78 1.5.1 Start realisatie (AANNEMER) 1 dag woe 8-9-21 woe 8-9-21 75BE+2 dagen

79 79 1.5.2 werkvoorbereiding en inkoop 30 dagen don 9-9-21 woe 20-10-21 78

80 80 1.5.3 realiseren scope 100 dagen don 21-10-21 woe 23-3-22 79

81 81 1.5.4 Opname werk (1e oplevering) 0 dagen woe 23-3-22 woe 23-3-22 80

82 82 1.5.5 Onderhoudstermijn aannemer 13 wkn don 24-3-22 woe 22-6-22 81

83 83 1.5.6 Oplevering werk (incl. restpunten) 1 dag don 23-6-22 don 23-6-22 82

84 84 1.6 FASE 6: BEHEER / EVALUATIE (IN STAND HOUDEN) 497 dagen woe 1-7-20 don 25-8-22

85 85 1.6.1 Opstellen/Verzamelen overdrachtsdocumenten 20 dagen vri 10-6-22 don 7-7-22 83GE+10 dagen

86 86 1.6.2 Overdracht naar B&O 5 dagen vri 8-7-22 don 14-7-22 85

87 87 1.6.3 Evaluatie Project en projectteam 1 dag vri 19-8-22 vri 19-8-22 86BE+10 dagen

88 88 1.6.4 Opstellen leerpuntenregister (lessons learned) 2 dagen maa 22-8-22 din 23-8-22 87

89 89 1.6.5 Opstellen project-afsluitdocumenten 10 dagen vri 15-7-22 don 18-8-22 86

90 90 1.6.6 Decharge Projectmanagement 0 dagen don 25-8-22 don 25-8-22 89BE+5 dagen

91 91

92 92 1.6.7 PLANNING EN MIJLPALEN WARMTENET 231 dagenwoe 1-7-20woe 23-6-21

93 93 1.6.7.1 Opstellen Plan van Aanpak/projectplan Warmtenet 10 dagenwoe 1-7-20din 14-7-20

94 94 1.6.7.2 Verzamelen gegevens bestaande situatie 10 dagenwoe 15-7-20din 18-8-2093;40GB

95 95 1.6.7.3 Bestaande situatie gereed 0 dagen din 18-8-20din 18-8-2094

96 96 1.6.7.4 Opstellen PvE Warmtenet 10 dagenwoe 19-8-20din 1-9-20 95

97 97 1.6.7.5 PvE Warmtenet gereed 0 dagen din 1-9-20 din 1-9-20 96

98 98 1.6.7.6 Uitvoeren (aanvullende) Onderzoeken 40 dagenwoe 15-7-20din 29-9-2093

99 99 1.6.7.7 Onderzoeksresultaten warmtenet gereed 0 dagen din 29-9-20din 29-9-2098

100 100 1.6.7.8 Opstellen Voorontwerp Warmtenet 20 dagenwoe 2-9-20din 29-9-2097

101 101 1.6.7.9 Voorontwerp Warmtenet gereed 0 dagen din 29-9-20din 29-9-20100

102 102 1.6.7.10 Opstellen Definitief Ontwerp Warmtenet 10 dagenwoe 9-12-20din 5-1-21 101;99;51BE+2 dagen

103 103 1.6.7.11 Definitief Ontwerp Warmtenet gereed 0 dagen din 5-1-21 din 5-1-21 102

104 104 1.6.7.12 Opstellen Bestek/werkomschrijving 20 dagenwoe 24-3-21din 20-4-21103;105EB

105 105 1.6.7.13 Bestek/weerkomschrijving Warmtenet gereed 0 dagen din 20-4-21din 20-4-2158BE+2 dagen

106 106 1.6.7.14 Inlichtingen en aanbesteding Warmtenet 25 dagenwoe 21-4-21din 25-5-21105

107 107 1.6.7.15 Aanbesteding werkzaamheden Warmtenet 0 dagen din 25-5-21din 25-5-21106

108 108 1.6.7.16 Gunning werkzaamheden Warmtenet 1 dag woe 23-6-21woe 23-6-21107BE+20 dagen
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