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Omgevingsvergunning afwijken van omgevingsplan (BOPA)
Bronvergunning

Milieuvergunning

Bouwvergunning

Omgevingsvergunning aanleg leidingen
Instemmingsbesluit openbare ruimten
Grondwateronttrekkingsactiviteit

Omgevingsvergunning

Bouwvergunning

1 Verkennend Ecologisch onderzoeken
2 Aquatisch Onderzoek/KRW onderzoek
3 Locaties onderzoek productie

4 Verkennend (water)Bodemonderzoek Plan van aanpak
5 Voortoets Natura 2000
6 NNN gebied (Ja-mits toets)
7 Ecologie Nader onderzoek (verblijf soorten bepalen)
8 Milieukundig bodemonderzoek (NEN)
9 Geotechnisch onderzoek
10 Advies fundering/voorbelasting
11 Grondwater onderzoek
12 Niet gesprongen explosieven onderzoek
13 Archeologisch verkennend onderzoek

Asfaltonderzoek (teerhoudend)
14 bestaand asfalt in eigendom gemeente

15 Bemalingsadvies

16 Akoestisch onderzoek

17 Stikstof Onderzoek

18 Proefsleuven K&L onderzoek

19 Compensatie gebieden (kappen, )
20 Bushalte verplaatsen

21 Emissie toets

22 Koudepluimonderzoek

23 Impact onderzoek bron IJmeer
24 MER beoordeling

25 Tertiaire, stabiliteits onderzoek




Onderzoek/vergunning
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Perceel Impact op

Opwek

Opwek
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Gebouw

Trace

Trace

Trace
Verdeelstation
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Wie?

Kragten
Kragten
Kragten
Architect

A-B Kragten
B Kragten
A Arcadis

B Kragten
A Kragten
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A Kragten
A-C Onbekend/Kragten
D Onbekend/Architect
D Architect
C Onbekend/Tjaden?
Alle Kragten
Alle Kragten

A Kragten

D Aannemer?
A-D Kragten
A-D Kragten

E Siers

A Kragten

Architect

B Kragten

B Kragten

B Onbekend
A-B Kragten

D Onbekend
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Opmerkingen

doorlooptijd na definitieve aanvraag 1 april 2026. Uitgangspunt geen bezwaar/beroep/hoger beroep
doorlooptijd na definitieve aanvraag 1 april 2026. Uitgangspunt geen bezwaar/beroep/hoger beroep
TEO.doorlooptijd na definitieve aanvraag 1 april 2026. Uitgangspunt geen bezwaar/beroep/hoger beroep
Geen duidelijkheid van doorlooptijd omdat gesprek met welstand nog niet heeft plaatsgevonden
Aanleggen ondergrondse leidingen

Voor uitvoeren van werk in de openbare ruimte

tbv bemaling

Oude onderzoek FenF opvragen. Kragten heeft een offerte ingediend voor een FenF onderzoek
Afronden eind jan 2026
Gereed

Aandachtspunt juiste locatie nu voor E3, verkennend onderzoek. PFAS eventueel, asbest. Is opdracht om eerste een PVA op te stellen en dan het onderzo

Wordt uitgevoerd

Ligt aan de gevonden soorten

eerst punt 4, PVA opstellen

Fundering irt beoogde bouwwerk. Opbouw van de grond bepalen tbv fundering.

Door ontwerper advies uitbrengen

Voor de WKO. Warmte bron kan voor de watervoerende laag van invloed zijn, nader onderzoeken
Alleen bij de weg, niet op locatie. Hebben opdracht, eind feb 2026 afgerond

Heeft archelogie een hoge waarde?

Wordt onderdeel van (water)bodemonderzoek. Nu eerste PVA opstellen

wel voor vergunnning, aannemer moet dit opstellen. Hoge kosten voor bronbemaling

Afgerond

Let op! Nature 2000 gebied

Is in opdracht bij Siers voor Kocherplantsoen en Buitendijke

kappen deel te compenseren M2 binnen NHN

Start overleg met vervoersbedrijf is na verkrijgen omgevingsvergunning

Zie ook punt 2.

Afhankelijk van punt 2 of dit noodzakelijk is, geen opdracht, uitzoeken of onderzoek uit 2022 nog relevant is
Onderzoek uit het verleden KRW-toets. Kaderrichtlijnwater

Irt BOPA. Na 95% BOPA MER beoording toets - ook noodzakelijk bij bronvergunning (totale onttrekking)

Afhankelijk van locatie van E3. Mocht productielocatie onderdeel worden van de waterkering dan aanvullende onderzoeken, voor platsen TEO ook van be
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