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Toelichting op stukken

•Raadsmededeling garantstelling en lening 
Warmtebedrijf Muiderberg

•Bijlagen:
1. Stappenplan februari 2024
2. Ondersteuningsverzoek Wattnu (1 juli)
3. Beantwoording door college (8 juli): gecombineerde aanleg 

warmtenet met rioolrenovatie
4. Beantwoording door college (9 september): aanvullende 

voorwaarden garantstelling en lening



Facts and figures warmtenet Muiderberg
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Bron: aquathermie met water uit het IJmeer
Aantal aansluitingen: ca. 1200 (potentieel 1358)
Totale investering: ca €37 mln
WIS subsidie: ca € 8 mln
Aanlegperiode: 2027-2031 (eerste 350 m reeds aangelegd in 
Eikenlaan)
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Voor niemand een routineklus

1. Wetgeving en rijksbeleid met betrekking tot warmtenetten nog in 

ontwikkeling:
• Wet collectieve warmte (Wcw): vanaf 1-1-2026

• Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw): vanaf 1-1-2026

2. Landelijk (financieel) instrumentarium en ondersteunende structuur:

•  Waarborgfonds

• ondersteuning gemeenten (NPLW)

• provinciale steunpunten

3. Bewonersinitiatief Muiderberg door Energie coöperatie Wattnu en in 

TVW benoemd als koploper- of pioniersproject om te ‘leren’
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Rollen gemeente bij dit project

Beleid warmtetransitie (TVW -> Warmteprogramma in 2026)

Wettelijke taken (vergunningen, regie openbare ruimte en 
ondergrond)

Gecombineerde aanleg met 
riool 

Financiering & governance



Medio 2026

(bij het Raadsbesluit van februari 
2024)
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Beleid warmtetransitie (TVW -> Warmteprogramma in 2026)

Wettelijke taken (vergunningen, regie openbare ruimte en 
ondergrond)

Gecombineerde aanleg met 
riool 
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Achtergrond
• Riool in Muiderberg is hard aan vervanging toe
• Is ‘meekoppelen’ warmtenet mogelijk?
• Gezamenlijk onderzoek (o.a. pilotproject Eikenlaan)

• Voordelen:
• Mogelijk kostenbesparing
• Minder overlast voor bewoners tijdens de aanleg

• Nadelen:
• Technisch-organisatorisch complex
• Uitstel aanpak riool niet meer mogelijk
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Verzoek Wattnu 1 juli:
Vraag om uitsluitsel van college
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Antwoord gemeente (8 juli)
Per kerende post vanwege urgentie vóór de zomer

Instemming met gecombineerde aanleg ‘onder voorwaarden’

• Gemeente is ‘gedelegeerd opdrachtgever’ namens Warmtebedrijf en 
verzorgt aanbesteding en uitvoering

• Planning van rioolrenovatie is leidend
• Deadline DO: 1 november 2025
• Streven naar raamovereenkomst met één aannemer
• Gemeente treedt op als ‘gedelegeerd opdrachtgever’ voor het 

Warmtebedrijf
• Overeenstemming over kostenverdeling en risico’s

Indien geen overeenstemming per 1 november: start 
rioolrenovatie van der Helstpark zonder warmteleiding 
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Beleid warmtetransitie (TVW -> Warmteprogramma in 2026)

Wettelijke taken (vergunningen, regie openbare ruimte en 
ondergrond)

Financiering & governance



13

Kader: Raadsbesluit 15 februari 2024

Op 15 februari 2024 heeft de raad ingestemd met het voorstel 
‘gemeentelijke rol warmtenet Muiderberg’. In het dictum van dit 
besluit is onder 2 het volgende bepaald:

De bereidheid uit te spreken indien noodzakelijk bij te dragen 
aan de financiering van het warmtenet in Muiderberg door inzet 
van één of meerdere van onderstaande opties, waarbij 
aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld:

a. De gemeente stelt tot maximaal € 1,5 miljoen beschikbaar als 
lening voor de verdere ontwikkeling van het warmtenet in Muiderberg; 
b. De gemeente staat garant voor het aantrekken van vreemd 
vermogen door Warmtebedrijf Muiderberg B.V. onder de voorwaarde van 
minimaal 30% deelneming door de gemeente in het Warmtebedrijf Muiderberg; 
c. De gemeente stelt tot maximaal € 6 miljoen beschikbaar aan Warmtebedrijf 

Muiderberg B.V. als eigen vermogen ter verkrijging van vreemd vermogen 
onder de voorwaarde van minimaal 30% deelneming door de gemeente in 
het Warmtebedrijf Muiderberg; 

Achterhaald

Nadere voorwaarden  
tav zeggenschap

Nadere voorwaarden 
tav zeggenschap



Ondersteuningsverzoek Wattnu 
aan college (1 juli) 
• Wattnu heeft verzocht om (vooruitlopend op Financial Close in 2026) 

nu de voorwaarden aan te geven voor garantstelling en evt. 

aanvullende lening; 

• Waarom nu? Zonder garantstelling geen project. Vertrouwen nodig in 

positie gemeente voorafgaand aan contractonderhandelingen met 
• afnemers (bewoners),

• financiers (BNG of NWB) en 

• Leveranciers.

• Nota Bene: besluit over garantstelling en lening pas bij financial 

close medio 2026 als alle contracten zijn gesloten



Kunnen we garant staan?
Advies financiën

1. Voldoen aan beleidsregels garantstellingen en 

leningen

2. Voldoen aan ratio Weerstandsvermogen, i.c. 

minimaal 1

a) Huidige ratio volgens Begroting 2025 is 3,8

3. Garantstelling/lening Warmtenet zal deze ratio 

doen afnemen

a) Mate waarin hangt af van risico-inschatting

b) Bij huidige aanvraag van € 21,5 (garantie) + 3 

mln (lening).

a) Stel inschatting risico: 30%

b) Dan daalt ratio naar ca. 2,5



Houd rekening met
Advies financiën

Mogelijk afname ratio door:

• Begrotingstekort 2026 e.v. dan wel dekking 

onverwacht incident

• Andere inzet onbenutte belastingcapaciteit

• Negatieve ontwikkelingen bestaande risico’s

• Invulling ambitie gemeente m.b.t. andere 

toekomstige ‘Projecten’ Definitief besluit over garantstelling en lening pas bij 
financial close, Q2 2026. Op dit moment is onduidelijk 
hoe de gemeentelijke financiën er dan uitzien. 



Samengevat
Advies financiën

Algemene voorwaarden voor aanvraag door 

Warmtenet:

• Voldoen aan beleidsregels garantstellingen en 

leningen

• Waaronder wensen en bedenkingen raad

• Aanbieden Business Case met een financial 

close (planning: Q2 2026)

• Toevoegen van een onderbouwde 

risicobepaling

• Gemeente toetst of ratio weerstandscapaciteit 

boven 1 blijft



Beantwoordingsbrief vastgesteld door 
college (sheet 1)

• De businesscase van het Warmtebedrijf Muiderberg is door het 
college op het moment van ‘Financial Close’ akkoord bevonden; 

• De ACM heeft een besluit genomen dat het Warmtebedrijf 
Muiderberg (a) voldoende beschikt over de organisatorische en 
technische bekwaamheid noodzakelijk voor de uitvoering van de 
taken voor het warmtenet en (b) voldoende financieel in staat is de 
taken in het gebied waarop het warmtenet ziet, uit te voeren.

• De gemeente en Warmtebedrijf Muiderberg hebben afspraken 
gemaakt over de rapportageverplichtingen door het Warmtebedrijf 
Muiderberg.

Binnen de kaders van het raadsbesluit (én de beleidsregel 
‘garantstellingen en leningen’) stelt college de volgende 
aanvullende voorwaarden:



19

Beantwoordingsbrief vastgesteld 
door college (sheet 2)

•De gemeente heeft door middel van bij voorbeeld een 
prioriteitsaandeel in Warmtebedrijf Muiderberg de volgende 
rechten in het bestuur van het Warmtebedrijf:
• Alleen na instemming van de gemeente kan er een besluit tot 

uitkering van de winst, statutenwijziging, fusie, splitsing, 
overdracht van een deel van de activiteiten, omzetting of 
ontbinding genomen worden; 

• Alleen na voorafgaande goedkeuring van de gemeente kan het 
bestuur besluiten om materiële financiële verplichtingen met een 
waarde van meer dan 30% van de balanswaarde aan te gaan, de 
tarieven voor de afnemers wijzigen of voorschotten aan de 
afnemers terugbetalen;

•Wattnu kan haar aandelen alleen aan een derde verkopen 
na toestemming van de gemeente.
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Vervolg

Wensen & 
bedenkingen 
Raad

Uiterlijk oktober 
2025
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