
Planning PAW aanvraag Muiderberg

Uitgaande van een deadline 20 oktober, conceptversie, en een eindredactie van alle stukken tussen 11 en 20 oktober 

Onderwerp/Hoofdstuk Opmerkingen Werkstroom Wie Wanneer 
aanleveren

Hoofdstuk 2  - Algemene projectomschrijving 
2.1 Contactgegevens wethouder - Karin 6 okt
2.2 Algemene gegevens aanvraag BTW compensatiefonds 

Gemeente
- Inez 29 sept

2.3 Informatie wijk en aanpak o Shapefile bestand
o Beschrijving type 

woningen inclusief 
bestemmingen

Bewoners Hette/Hanke 24 sept

2.4 Wijkanalyse Demografische, 
sociaaleconomische en fysieke 
gegevens van de wijk

Bewoners Hanke 24 sept

2.5 Samenvatting project - Inez 
2.6 Planning en fasering Projectmanagement Jort
2.7 Bestaande studies Documentatie over de 

verschillende werkstromen, denk 
aan; financiële 
intentieverklaringen, LOI Kelvin, 
haalbaarheidsstudie Arcadis (zie 
bijlages DEI+)

- Jort/Inez 24 sept

2.8 Opschalingsperspectief Zie o.a. DEI+ aanvraag - / Bewoners Wilfred/Hanke 29 sept

Hoofdstuk 3 – Techniek
3.1 Technische oplossingen I Zie DEI+ aanvraag Techniek Ton 29 sept 
3.1.1 Toelichting technisch concept Isolatie – bewonerswerkstroom Techniek Ton 29 sept
3.2 Technische Oplossingen II Techniek Ton 29 sept
3.2.1 Totstandkoming alternatief Techniek Ton 29 sept
3.2.2 Relatie met RES/TVW en leidraad i.s.m. gemeente Gooise Meren Techniek Jort/Karin 29 sept
3.2.3 Technische risico’s Zie; algemene risicomatrix, 

technische werkstroom
Projectmanagement Jort 29 sept

3.2.4 Energiebesparing en efficiëntie Techniek/Bewoners Ton/Hanke 29 sept
3.3 Technische oplossingen III Technische 
uitwerking gebouwgebonden maatregelen 

Financiën Raymon 8 okt



en bijbehorende kosten
3.3.1 Technische uitwerking 
wijkmaatregelen en bijbehorende kosten

Financiën Raymon 8 okt

3.3.2 Ontzorging en verantw. mbt techn 
uitw.

Techniek/Projectmanagement Ton/Jort 29 sept

Hoofdstuk 4 - Financiële onderbouwing
4.1 Financiele onderbouwing en 
businesscase

Het is niet verplicht het template 
van de PAW te gebruiken

Financiën Wilfred/
Raymon

8 okt

4.2 Risico analyse en mitigerende 
maatregelen

Financiën/Projectmanagement Raymon/Jort 8 okt

4.3 Betaalbaarheid huurders en woningen Financiën Wilfred/
Raymon

8 okt

Hoofdstuk 5 - Regie en organisatie
5.1 Regierol gemeente - Karin 1 okt
5.2 Rol gemeenteraad - Karin 1 okt
5.3 Rol Woningbouwcorporaties - Miel 1 okt
5.4 Rol bewoners initiatief Rol Energiecoöperatie Wattnu - Miel 1 okt
5.5 Rol netbeheerder - Miel 1 okt
5.6 Projectstructuur - Karin 1 okt
5.7 Borging participatie en 
communicatieproces

- Karin 1 okt

Hoofdstuk 6 – Participatie & Communicatie
6.1 Participatie en communicatie Bewoners Hanke 1 okt
6.2 Bewonersinitiatieven Rol Energiecoöperatie Wattnu - / Bewoners Miel 1 okt
6.3 Looptijd proeftuin - / Bewoners Miel/Hanke 1 okt
6.4 Andere organisaties - Hanke 1 okt

Hoofdstuk 7 – Verbinden van Opgaven
7.1 Verbinden van de opgaaf I.s.m. gemeente/Karin - Jort 8 okt

Hoofdstuk 8 – WOB 
8.1 Openbaarmaking aanvraag - Jort 8 okt



Aandachtspunten: 

o Aanvraag moet worden goedgekeurd door het College van B&W – Wanneer moet de aanvraag hier langs, wat is hiervoor nodig? 
o Rol van PNO in review en klankbording – Afstemmen met Wilfred & Jort
o Bepaal deadlines voor verschillende stukken 
o Check opgesteld projectplan voor PAW aanvraag met Jort & Wilfred
o Check met alle actiehouders of dit past en klopt 
o Algemene mail naar iedereen m.b.t. PAW subsidie aanvraag planning
o Aanwezigheid Inez bij Programmateam overleg om bijv. iedere week eerste kwartier aan de subsidieaanvraag te besteden 
o Check voor E-herkenning account bij de gemeente voor het inleveren van de subsidieaanvraag
o Check wie bij de gemeente de aanvraag zal indienen 



Vragen 
aanvraagformulier derde 
ronde proeftuinen
Het indienen van een aanvraag vindt plaats via een digitaal 

aanvraagformulier. Hoofstukken 2 t/m 8 bevatten alle vragen die 

gemeenten moeten beantwoorden bij het indienen van een aanvraag. Het 

aanvraagformulier is opgebouwd aan de hand van de volgende 

onderdelen: algemene gegevens, de financiële onderbouwing, technische 

oplossingen, participatie & communicatie, regie & organisatie en het 

verbinden van opgaven. Deze onderdelen moeten volledig en in het 

gevraagde format ingevuld worden om in aanmerking te komen voor een 

Rijksbijdrage voor een proeftuin. Het is niet toegestaan aanvullende 

bijlagen op te nemen, ongevraagd toegevoegde bijlagen zullen niet in de 

beoordeling worden meegenomen. Deze ronde wordt niet uitgevraagd 

naar facultatieve thema’s*. Ten slotte wordt gevraagd aan te geven of er 

passages uit de aanvraag zijn die niet openbaar gemaakt kunnen worden 

op grond van uitzonderingsgronden vermeld in de WOB.



2.1  Contactgegevens en gegevens 
verantwoordelijke wethouder 
In het aanvraagformulier kunt u de gegevens van uzelf en de 

verantwoordelijke wethouder invullen.

2.2   Algemene gegevens aanvraag
1. Provincie waar de proeftuin plaats zal vinden: [tekstveld max. 

50 tekens]
###

2. Plaatsnaam waar de proeftuin plaatsvindt:  [tekstveld max. 50 
tekens]

3. Naam wijk of buurt:  [tekstveld max. 50 tekens]
4. Gevraagde Rijksbijdrage incl. BTW:  [in euro’s]
5. Wijkt u substantieel af van een bijdrage van 4 miljoen euro? 

(Zowel hoger als lager)
[ja/nee]

6. Zo ja, geef een motivatie waarom de bijdrage afwijkt. 
[tekstveld max. 400 tekens]

7. Over welk deel van de BTW-kosten van de toegekende 
Rijksbijdrage maakt de gemeente aanspraak op het BTW-
compensatiefonds? [in euro’s]
Dit deel zal niet uitgekeerd worden via het gemeentefonds, 
maar vraagt de gemeente zelf terug bij het BTW-
compensatiefonds.
Voor vragen over het BTW-compensatiefonds raden wij u aan 
in eerste instantie bij uw eigen financiële afdeling te 
informeren. Overheden betalen niet in alle gevallen BTW. 
Afhankelijk van de wijze waarop de wijkaanpak is ingericht, 
kan uw gemeente gebruik maken van het BTW-
compensatiefonds.

8. Gemiddelde investering per woning: [in euro’s]
Dit is inclusief de kosten die buiten de woning zelf gemaakt 
worden (aanleg/gereedmaken bron, aanleg infrastructuur incl. 
woningaansluitingen en dergelijke, maar exclusief project-, 
proces- of ontwikkelkosten).

9. Behoren ook andere gebouwen (zijnde niet-woningen) tot de 
aanpak? [ja/nee] 
Voor andere gebouwen: gemiddelde investering per 
woningequivalent (weq) : [in euro’s]
Voor het rekenen met utiliteitsbouw wordt een weq 
gelijkgesteld aan 130 m2 oppervlakte. Het omrekenen van het 
totaaloppervlak utiliteitsbouw naar woningequivalenten gaat 
dus als volgt: Totaaloppervlak utiliteitsbouw / 130 = Q 
woningequivalenten.
9a. Voor andere gebouwen: gemiddelde investering per 
woningequivalent (weq) : [in euro’s]



10. Op welke termijn wordt de wijk aardgasvrij? [Aanvinken optie 
a of b]

a. Binnen de looptijd van de proeftuin, dus voor 2030.
b. Na de looptijd van de proeftuin, maar uiterlijk voor 

2040. In de aanpak wordt de wijk stapsgewijs 
klaargemaakt voor het omschakelen naar het 
aardgasvrije eindbeeld op middellange termijn.
(Indien b wordt aangevinkt, verschijnt de volgende 
vraag).

11. Beantwoord onderstaande vragen: [tekstveld max. 4.000 
tekens]

 Waarom is het nu niet mogelijk / wenselijk om meteen op een 
aardgasvrij alternatief over te stappen?

 Wat is de meerwaarde om nu aan de slag te gaan met een 
stapsgewijze aanpak?

 Hoe ziet het (aardgasvrije) eindbeeld eruit?
 Op welke termijn wordt dit eindbeeld gerealiseerd?
 Welke stappen zijn in 2030 gezet? Benoem het (geschatte) 

aantal getroffen maatregelen en het aantal verduurzaamde 
gebouwen. 

 Welke stappen worden na 2030 gezet?
 Hoe wordt het aardgasvrije eindbeeld in (uiterlijk) 2040 

geborgd?

2.3 Informatie wijk en aanpak
Onder een wijk wordt verstaan: een aaneengesloten geografisch geheel 

van gebouwen. Dit hoeft niet overeen te komen met de wijkindeling zoals 

gehanteerd wordt door het CBS. Ook dorpen en woonkernen vallen onder 

de definitie. Verder wordt in dit formulier gesproken over “wijk”. Alle 

gebouwen in de gekozen wijk maken deel uit van de aanpak. Het uitsluiten 

van gebouwen binnen het plangebied (bijvoorbeeld vanwege een andere 

eigendomssituatie of de functie) is niet mogelijk. Een gefaseerde aanpak 

van de wijk kan wel, geef dit helder aan in de planning van de aanpak.

12. Geef een afbakening van de wijk via een bestand in de vorm 
van een shapefile-bestand. In dit bestand geeft u de 
begrenzing van de proeftuin gedetailleerd weer. U kunt voor 
de intekening van de afgebakende wijk en het aanmaken van 
de shapefile gebruik maken van de handleiding. De shapefile 
kunt u aanleveren mett de volgende bestandstypen: zip met 
POLYGON.dbf; POLYGON.shp; POLYGON.shx; POLYGON.prj.

13. Wat is het totaal aantal woningen in de proeftuin? [tekstveld 
max. 10 tekens]
Er wordt uitgegaan van gemiddeld 500 woningen per wijk of 
buurt. Het aantal woningen is een richtlijn, hier kunt u 
gemotiveerd van afwijken.

https://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/derde+ronde+proeftuinen/uitvraag+derde+ronde+proeftuinen/voorbereiden/aanleveren+begrenzing+van+het+proeftuingebied/default.aspx


14. Wijkt u af van de richtlijn van gemiddeld 500 woningen per 
wijk of buurt? [ja/nee]

15. Zo ja, motiveer waarom u van de richtlijn afwijkt. [tekstveld 
max. 1.000 tekens].

16. Wat is het totaal aantal utiliteitsgebouwen in de proeftuin? 
[tekstveld max. 10 tekens]

17. Aantal woningen dat deel uitmaakt van de aanpak en het 
bouwjaar:

a. < 1945 [aantal]
b. 1945 – 1959 [aantal]
c. 1960 – 1979 [aantal]
d. 1980 - 1999 [aantal]
e. 2000 – heden [aantal]

 
18. Wat is het aantal woningen van een bepaald woningtype:
a. Tussenwoning [aantal]
b. Hoekwoning [aantal]
c. Gestapelde bouw [aantal]
d. Twee-onder-een-kap [aantal]
e. Vrijstaand [aantal]

 
19. Wat is het aantal woningen met een bepaalde 

eigendomsverhouding:
a. Woningbouwcorporatiebezit [aantal]
b. Particuliere huurwoningen [aantal]
c. Koopwoningen [aantal]
d. Overig [aantal]

 

20. Aantal utiliteitsgebouwen dat onderdeel uitmaken van de aanpak en 

het bouwjaar:

a. < 1945 [aantal]
b. 1945 – 1959 [aantal]
c. 1960 – 1979 [aantal]
d. 1980 - 1999 [aantal]
e. 2000 - heden [aantal]

 
21. Geef aan wat gebruiksfunctie is van de gebouwen conform de 

BAG9 en het aantal:
a. Kantoren [aantal]
b. Onderwijs [aantal]
c. Gezondheidszorg [aantal]
d. Sport [aantal]
e. Horeca en Logies [aantal]
f. Winkels [aantal]
g. Celfunctie [aantal]
h. Industrie [aantal]
i. Bijeenkomst [aantal]
j. Overig, namelijk [aantal]



[Nader omschreven in de Catalogus BAG 2018, tabel 8.2.b]           

22. Wie zijn de eigenaren en gebruikers van de gebouwen? 
[tekstveld max. 1.000 tekens]

23. Wat is de oppervlakte van de gebouwen en de warmtevraag 
van de gebouwen ten behoeve van warmtapwater en 
ruimteverwarming (indien bekend)? [tekstveld max. 3.000 
tekens]

2.4 Wijkanalyse
24. Geef een analyse van de wijk met daarin de demografische en 

sociaaleconomische kenmerken, en relevante overige fysieke 
en sociaaleconomische gegevens van de wijk (op basis van 
bijvoorbeeld CBS-gegevens, gesprekken met collega’s uit 
andere beleidsdomeinen en de Leefbarometer). [tekstveld max. 
7.000 tekens]. U kunt bij de wijkanalyse maximaal 5 grafieken 
of tabellen van maximaal 2 pagina’s per grafiek of tabel 
uploaden. Dit kan met de volgende bestandstypen: Excel, PDF, 
Word, JPG, PNG, GIF. Het is niet toegestaan deze 
uploadmogelijkheid te gebruiken om stukken tekst bij te 
voegen. Bij overschrijding van het voorgeschreven aantal 
wordt het teveel niet meegenomen bij de beoordeling.

2.5 Samenvatting project
25. Voeg een samenvatting van het project toe (maximaal 4 

pagina’s als Word-document). Bij overschrijding van het 
voorgeschreven aantal wordt het teveel niet meegenomen bij 
de beoordeling.
Het doel is om de aanpak kort te beschrijven. In de 
samenvatting komt de integraliteit en samenhang tussen de 
verschillende thema’s terug. Ga minimaal in op de keuze voor 
de technische oplossing (bij voorkeur met een schematische 
weergave), het financieel plan, de invulling van de regierol van 
de gemeente en de inrichting van de (project)organisatie, de 
samenwerking met stakeholders, de wijze waarop de 
participatie- en communicatieaanpak is ingericht en waarom 
het zo is ingericht, en de andere opgaven die verbonden 
worden met de aardgasvrij aanpak.

2.6 Planning en fasering
26. Beschrijf de planning en fasering voor de korte en lange 

termijn. [tekstveld max. 8.000 tekens]. U kunt eventueel 
maximaal 2 grafieken of tabellen van maximaal 2 pagina’s per 
grafiek of tabel uploaden. Dit kan met de volgende 
bestandstypen: Excel, PDF, Word, JPG, PNG, GIF]. Het is niet 
toegestaan deze uploadmogelijkheid te gebruiken om stukken 
tekst bij te voegen Bij overschrijding van het voorgeschreven 
aantal wordt het teveel niet meegenomen bij de beoordeling.

 Geef aan in welke fase het plan zich bevindt, bijvoorbeeld: idee, 
concept, schetsontwerp, definitief ontwerp.



 Geef een planning van de aanpak vanaf 2022 over de volledige 
looptijd van het plan. Dus tot de wijk aardgasvrij is gemaakt, 
plus de nazorgfase. Benoem hierbij de acties, mijlpalen, 
voorziene go/no go besluiten en de verbinding met de 
participatieaanpak. Geef ook de resultaten aan per fase. 
Vermeld evaluatie & bijstuurmomenten. Onderscheid in de 
planning de fases van voorbereiding, uitvoering, realisatie en 
nazorg.

 Geef aan welke stakeholders betrokken zijn in welke fase en 
wie verantwoordelijk is voor welke acties en het halen van de 
(sub)doelen.

 Benoem in de fasering van de plannen wat nodig is om de 
volgende fase in te gaan. Ontbreekt er bijvoorbeeld nog een 
partij in de keten of wijkaanpak, geef dan aan in de planning en 
fasering hoe de ontbrekende partij geselecteerd wordt.   

2.7 Bestaande studies, 
overeenkomsten en afspraken

27. U kunt hier, indien beschikbaar, bestaande 
haalbaarheidsstudies, energiescans, onderzoeken aan de 
gebouwen, samenwerkingsovereenkomsten, 
intentieverklaringen, vergunningen, etc. uploaden. Geef in elke 
bestandsnaam duidelijk aan wat er in het bestand staat. Bijv. 
‘Haalbaarheidsstudie.’ U kunt maximaal 5 bestanden en per 
bestand maximaal 15 pagina’s uploaden. Dit kan met de 
volgende bestandstypen: Excel, PDF, Word.

Let op: Deze bestanden worden niet meegenomen in de 
beoordeling. De antwoorden die u in het aanvraagformulier 
invult, zijn doorslaggevend. De uploadmogelijkheid wordt 
alleen gebruikt voor substantiering van de feiten in het 
aanvraagformulier en dan nog uitsluitend, voor zover dat naar 
het oordeel van de experts onder coördinatie van RVO en de 
Adviescommissie wenselijk is. U wordt er daarom op gewezen 
dat alle voor de beoordeling relevante feiten moeten 
worden opgenomen in het webformulier. Van feiten die 
alleen zijn opgenomen in de bestanden die u hier 
uploadt, kunt u er niet vanuit gaan dat deze in de 
beoordeling zullen worden betrokken.

28. Geef een korte toelichting bij deze documenten. Geef 

bijvoorbeeld aan welke partijen de onderzoeken hebben 

uitgevoerd, wat de belangrijkste uitkomsten zijn, met wie de 

overeenkomsten zijn aangegaan en wat de vastgelegde 

afspraken zijn. Beperkt u zich tot relevante documenten en 

geef bij uitgebreidere rapporten aan op welke pagina’s de 

relevante informatie staat. [tekstveld max. 3.200 tekens].



2.8 Opschalingsperspectief
29. Omschrijf het opschalingsperspectief van uw aanpak. Dit kan 

betrekking hebben op veel voorkomende 
woningvoorraadkarakteristieken en/of bepaalde doelgroepen 
met passende verduurzamingsarrangementen (technische 
oplossing en ontzorgende methodiek). In hoeverre is de 
aanpak opschaalbaar binnen de eigen gemeente (kan het ook 
in andere wijken of kernen worden toegepast)? En binnen de 
rest van het land? En waarom? [tekstveld max. 600 tekens]

30. Wat is het opschalingsperspectief van de gekozen 
maatregelen en de ontzorgingsaanpak? Kan het in veel andere 
wijken worden herhaald? [tekstveld max. 600 tekens]

31. Is er ook al sprake van een plan om de vraag wijkoverstijgend 
te bundelen en/of de verbinding te leggen met aanbieders met 
een opschalingsplan? Zo ja, hoe ziet dit eruit? [tekstveld max. 
600 tekens].

3.    Technische 
oplossingen
3.1   Technische oplossingen
Welk aardgasvrij eindbeeld is 
voorzien en wat zijn de 
eigenschappen?
In deze ronde wordt er geen Rijksbijdrage verstrekt voor de opwek van 

groen gas en de ontwikkeling van de productie en de infrastructuur voor 

waterstof. Waterstof en groen gas i.c.m. een hybride warmtepomp is wel 

mogelijk als eindbeeld (bijvoorbeeld voor vooroorlogse woningen); de 

Rijksbijdrage kan dan worden benut voor de isolatieopgave en hybride 

warmtepompen. Er zijn al voldoende proeftuinen met waterstof en groen 

gas om van te leren.

32. Welke aardgasvrij oplossing kiest u? [Kies uit optie a of b]
a. Eén techniek [keuzemenu met een techniek]. Daarna openen 8 

opties en er kan maar een worden aangeklikt.
b. Meerdere technieken [keuzemenu met meer technieken. 

Daarna openen 8 opties en kunnen er meerdere opties worden 
aangeklikt. De technieken staan hieronder.]

33. Vervolgvraag bij de keuze b ‘Meerdere technieken’: Geef per 
techniek een inschatting voor hoeveel procent de techniek in 
de wijk wordt toegepast. [in percentages, bij elkaar opgeteld 
moet dit 100% zijn]



I   Bron(nen) voor de individuele warmtepomp:

 Lucht
 Gesloten bodemlus
 Zonthermie / PVT
 Overige bronnen [invullen]

II   Bron(nen) voor de hybride warmtepomp:

 Lucht
 Gesloten bodemlus
 Zonthermie/PVT
 Overige bronnen [invullen]

III HT (>75⁰C) of MT 

(55-75⁰C) 

warmtenet met 

HT/MT bron

Bron(nen), piekvoorziening of opslag voor het 

warmtenet (meerdere opties mogelijk):

 Industrie (anders dan AVI)
 Aftapwarmte AVI
 Biomassa
 Geothermie
 Piekvoorziening [ invullen]
 Overige bronnen [invullen]
 Opslag [invullen]

 

IV MT warmtenet met 

een (Z)LT bron of 

een combinatie van 

MT en (Z)LT 

bronnen + 

warmtepomp

 

Bron(nen), piekvoorziening of opslag voor het 

warmtenet (meerdere opties mogelijk)

 Industrie (anders dan AVI)
 Aftapwarmte AVI
 Aftapwarmte STEG
 Geothermie
 TEO + WKO
 TEA
 TED
 Lucht
 Datacenter
 Piekvoorziening [invullen]
 Overige bronnen [invullen]
 WKO
 Overige opslag [invullen]

V LT warmtenet (30-

55⁰C) met LT bron 

(ook ca 30-55⁰C)

Bron(nen), piekvoorziening of opslag voor het 

warmtenet (meerdere opties mogelijk):



   LT restwarmte industrie (anders 
dan AVI)

 Ondiepe geothermie
 Piekvoorziening [invullen]
 Overige bronnen [invullen]
 WKO
 Overige opslag [invullen]

 

VI LT warmtenet (30-

55⁰C) met een 

(Z)LT bron of een 

combinatie van LT 

en ZLT bronnen + 

warmtepomp

 

Bron(nen), piekvoorziening of opslag voor het 

warmtenet (meerdere opties mogelijk)

 LT restwarmte industrie (anders 
dan AVI)

 Ondiepe geothermie
 TEO + WKO
 TEA
 TED
 Lucht
 Datacenter
 Piekvoorziening [ invullen]
 Overige bronnen [invullen]
 WKO
 Overige opslag [invullen]

VII ZLT / bronnet of 

5e generatie 

warmtenet (10-

30⁰C)

 

Bron(nen), piekvoorziening of opslag voor het 

warmtenet (meerdere opties mogelijk):

 ZLT restwarmte [toelichten]
 TEO + WKO
 TEA
 TED
 Lucht
 Datacenter
 Koeling/restwarmte kleine utiliteit 

(supermarkten e.d)
 Uitwisseling koeling algemeen 

(ruimtekoeling)
 Piekvoorziening [ invullen]
 Overige bronnen [invullen]
 WKO
 Overige opslag [invullen]

VII

I

Andere variant Indien gekozen, welke andere variant voor 

een aardgasvrije oplossing kiest u?



 

Kies alleen voor deze optie als de variant 

significant anders is dan de genoemde 

varianten. Beschrijf deze variant en benoem 

ook (haalbaarheids)studies die zijn uitgevoerd 

met betrekking tot de oplossing.

Upload een schema van deze variant van 

maximaal 2 pagina’s. Het is niet toegestaan 

deze uploadmogelijkheid te gebruiken om 

stukken tekst bij te voegen. Bij overschrijding 

van het voorgeschreven aantal wordt het 

teveel niet meegenomen bij de beoordeling.'

 

3.1.1 Toelichting op het technische 
concept 

34. Geef een beknopte toelichting op het concept en het 
bijbehorende isolatieniveau. [tekstveld max. 800 tekens]
Let op: details en cijfermatige onderbouwing worden in 
‘Technische oplossingen deel II’ gevraagd.

35. Bij de keuze techniek III t/m VIII volgt de volgende vraag: U 
heeft aangegeven dat u kiest voor een oplossing met een 
warmtenet of een eigen variant.

Geef aan welke haalbaarheidsonderzoeken al zijn uitgevoerd en 

onderbouw de aannemelijkheid dat deze oplossing wordt uitgevoerd. Ga 

o.a. in op de volgende punten: [tekstveld max. 4.000 tekens]

 Betreft het een nieuwe warmtenet of een uitbreiding van een 
bestaand warmtenet?

 In geval van restwarmte: hoe wordt geborgd dat deze voor 
lange tijd beschikbaar is?

 Benoem de onderzoeken die gedaan zijn voor de haalbaarheid 
van de essentiële onderdelen, zoals WKO, geothermie, ruimte 
in de ondergrond.

 Ga in op bijzondere onderdelen zoals combinatie van bronnen 
op verschillende temperaturen, cascaderen e.d.



LET OP: cijfermatige onderbouwing wordt gevraagd in ‘Technische 

oplossingen deel III’.

36. Is onderzocht of verzwaring van het elektriciteitsnet nodig is? 
[ja/nee]

37. Zo ja, hoe is dit geregeld met de netbeheerder? Is hierbij ook 
rekening gehouden met eventueel benodigde bovengrondse 
ruimte?[ tekstveld max. 400 tekens]

38. Zo nee, licht toe waarom dit niet is onderzocht [tekstveld max. 
400 tekens]

39. Hoe wordt het warm tapwater geproduceerd? [tekstveld max 
1.000 tekens]
Ga in op het systeem en het bijbehorende systeemrendement. 
Kwantitatieve gegevens komen ook terug in het onderdeel 
‘Energiebesparing, energie-efficiëntie van het systeem’.

40. Gaat u in het plan ook uit van koeling? [ja/nee]
41. Zo ja, hoe wordt de koeling gerealiseerd? [tekstveld max. 800 

tekens].
42. Heeft u nog andere technische highlights van uw oplossing 

die mogelijk een oplossing voor een van de uitdagingen van de 
energietransitie zijn? (Bijvoorbeeld gericht op peakshaving of 
niet belasten van het elektriciteitsnet, modulaire 
uitbreidbaarheid, grote CO2 besparing, etc.) [tekstveld max. 
1.600 tekens]

3.2   Technische oplossingen II
3.2.1    Op welke manier is het technisch 
ontwerp van de alternatieve warmtevoorziening 
tot stand gekomen?

43. Is er een afweging gemaakt tussen verschillende 
alternatieven? [ja/nee]

44. Zo ja, elke afwegingscriteria / beoordelingscriteria hebben 
hierbij een rol gespeeld? [tekstveld max. 1.200]

45. Welke technische alternatieven zijn vergeleken en op welke 
wijze is de uiteindelijke warmteoptie bepaald? In geval van 
verschillende gebouwtypen: Is bijvoorbeeld gekozen voor een 
alternatieve warmteoptie die flexibel toepasbaar is voor 
meerdere gebouwtypen of is er voor gekozen om verschillende 
alternatieve warmteopties binnen een wijk naast elkaar te 
realiseren? [tekstveld max. 1.200]

3.2.2    Relatie met RES/RSW, TVW en leidraad
46. Is in uw regio al een Regionale Structuur Warmte (RSW) 

opgesteld? [ja/nee]
47. Zo ja, heeft u op basis hiervan de warmtebronnen voor uw 

gemeente in beeld gebracht? [ja/nee]
48. Zo nee, op welke wijze heeft u de warmtebronnen in beeld 

gebracht? [tekstveld max. 400 tekens]



49. Heeft u een (concept) Transitievisie Warmte opgesteld? 
[ja/nee]

50. Zo ja, heeft u de keuze voor de aangevraagde wijk hierop 
gebaseerd? [ja/nee]

51. Licht voorgaand antwoord toe [tekstveld max. 400 tekens]
52. Is de Leidraad (Startanalyse en/of Handreiking voor lokale 

analyse) bij de totstandkoming van deze keuze gebruikt? 
[ja/nee]

53. Licht uw antwoord toe. [tekstveld max. 400 tekens]

3.2.3   Technische risico’s
54. Benoem hierbij per risico: de kans dat dit risico optreedt, 

welke partijen het risico dragen, de mogelijke impact van het 
risico, de acties die zijn voorzien om het risico te voorkomen 
en de mogelijke oplossingen om het optreden van bepaalde 
gevolgen tegen te gaan (mitigerende maatregelen).

3.2.4   Energiebesparing en energie-efficiëntie 
van het systeem
In onderstaande vragen wordt de energiebesparing en energie-efficiëntie 

van het wijksysteemgedetailleerd uitgevraagd.

55. Geef een kwantitatieve beschrijving van de isolatie ambitie en 
de mate van reductie van de warmtevraag voor 
ruimteverwarming en tapwater. [tekstveld max. 4.800 tekens] 
(let op: details isolatiemaatregelen komen terug in de volgende 
vraag). Deze vraag dient als onderbouwing voor de volgende 
vraag:

 Benoem het huidige isolatieniveau van de gebouwen en het 
huidige finale gasgebruik per jaar. Geef, indien bekend, een 
inschatting van de huidige netto warmtevraag voor 
ruimteverwarming.

 Beschrijf of en hoe er een maatregelenpakket per veel 
voorkomend woningtype is gemaakt, en hoe dit past bij het 
gekozen warmtealternatief.

 Wat is het voorziene isolatieniveau? (Bijvoorbeeld berekend 
volgens NTA 8800, in kWh/m2 per jaar, of op basis van een 
samenvatting van een maatregelenpakket)) voor de meest 
voorkomende woning/gebouwtypen en geef voor deze 
gebouwen een inschatting van de netto warmtevraag voor 
ruimteverwarming nadat de isolatiemaatregelen uit het plan 
zijn uitgevoerd.

 Wat is de huidige warmtevraag voor tapwater, en in geval van 
energiebesparende maatregelen zoals een douche WTW, wat is 
de toekomstig verwachte warmtevraag voor tapwater?
Verwijs, indien van toepassing, naar de relevante pagina’s die u 
eerder heeft geüpload bij ‘Bestaande studies, overeenkomsten 
en afspraken’. Let op: details isolatiemaatregelen in relatie tot 
aanpak en kosten komen terug bij ‘Technische oplossingen, 
deel III’.



56. Wat is de netto warmtevraag per jaar van alle gebouwen na 
uitvoering van alle maatregelen -  opgesplitst in een 
warmtevraag voor ruimteverwarming en tapwater? (MWh of 
GJ/jaar)
[tekstveld max. 200 tekens]
 

57. Geef een kwantitatieve beschrijving van het 
wijkenergiesysteem en de benodigde input van 
energiebronnen. [tekstveld max. 4.800 tekens]

 Beschrijf en onderbouw de energie-efficiëntie van het 
(wijk)energiesysteem, voor de keten van gebouwinstallaties tot 
wijkinstallaties. Ga hierbij in op het totaalsysteem en de 
energieprestaties van de belangrijkste onderdelen. Verwijs, 
indien van toepassing, naar de relevante pagina’s die u eerder 
heeft geüpload bij ‘Bestaande studies, overeenkomsten en 
afspraken’.

 In geval van warmtenetten: ga in op warmteverliezen 
distributie, pompenergie, Seasonal Coefficient of Performance 
(SCOP) warmtepomp indien van toepassing, piek- en backup 
oplossing en het aandeel dat door deze piekvoorziening wordt 
geleverd.

 In geval van (hybride) warmtepomp: ga in op de SCOP voor 
ruimteverwarming en tapwater, de piekvoorziening en het 
benodigde piekvermogen elektriciteit. Voor hybride WP: ga in 
op het aandeel energie dat door de WP wordt geleverd voor 
zowel ruimteverwarming als tapwater.

 Geef een inschatting van de benodigde input aan 
energiedragers (warmte met het bijbehorende 
temperatuurniveau, elektriciteit, duurzaam gas) in het totale 
energiesysteem. Het gaat om de totale hoeveelheid energie die 
nodig is voor de warmtevoorziening; dit betreft dus zowel de 
woning- als de wijkinstallaties.

Deze vraag dient als onderbouwing voor de benodigde energie-input die 

gevraagd wordt in de volgende vraag.

U kunt eventueel maximaal 2 grafieken of tabellen van maximaal 2 

pagina’s per grafiek of tabel uploaden. Het is niet toegestaan deze 

uploadmogelijkheid te gebruiken om stukken tekst bij te voegen. Bij 

overschrijding van het voorgeschreven aantal wordt het teveel niet 

meegenomen bij de beoordeling.

58. Vul de benodigde energie-input per energiedrager in (in 
MWh/ GJ of m3 aardgasequivalenten per jaar) voor de gehele 
wijk.

 Elektriciteit (MWh/jaar): [tekstveld max. 50 tekens]
 Warmte + temperatuurniveau + bron (GJ/jaar) [tekstveld max. 

150 tekens]



 (duurzaam) gas (m3/jaar) [tekstveld max. 50 tekens]
 

3.3    Technische oplossingen III
Technische uitwerking gebouw 
gebonden maatregelen en 
bijbehorende kosten
Dit onderdeel gaat over de concrete uitwerking van de gebouw gebonden 

maatregelen. Hierbij wordt ook inschatting en onderbouwing van kosten 

gevraagd. Deze dienen tevens als invoer voor de financiële plannen 

(businesscase).
59. De gebouwgebonden maatregelen heeft u al eerder 

beschreven. Geef voor de betreffende onderdelen de hiervoor 
ingeschatte kosten weer. [tekstveld max. 2.000 tekens]

Geef daarbij ook een inschatting van in hoeverre de wijkgerichte aanpak 

leidt tot een kostenreductie door collectieve inkoop. Maak, indien 

beschikbaar, een onderscheid tussen de kosten voor verschillende 

onderdelen, waaronder o.a.:

 Isolatie: gevel, vloer, dak, ramen
 Kierdichting
 Ventilatiesysteem
 Afgiftesysteem
 In geval van warmtenet: afleverset
 In geval van een (hybride) warmtepomp: warmtepomp + 

bijbehorende onderdelen (buitenunit / buffervat)
 Tapwateroplossing

U kunt eventueel een tabel van maximaal 2 pagina’s uploaden. Het is niet 

toegestaan deze uploadmogelijkheid te gebruiken om stukken tekst bij te 

voegen. Bij overschrijding van het voorgeschreven aantal wordt het teveel 

niet meegenomen bij de beoordeling.

60. Hoe zijn de kosteninschattingen van de investeringen gedaan 
(bijvoorbeeld op basis van kostenkentallen of gebaseerd op 
offertes)?  [tekstveld max. 600 tekens]

3.3.1    Technische uitwerking 
wijkmaatregelen en bijbehorende 
kosten

61. Het wijksysteem is al eerder beschreven. Geef hieronder de 
betreffende wijkenergiecomponenten en de hiervoor 



ingeschatte kosten weer. [tekstveld max. 2.600 tekens]
Maak een onderscheid tussen alle componenten in de wijk, 
bijvoorbeeld:

 Onttrekken warmte uit warmtebron
 WKO
 Warmtenet
 Etc.
62. Indien van toepassing: u gaf eerder aan dat er sprake is van 

warmtenetten. Hoe wordt technisch ingespeeld op de 
mogelijke volloop risico’s? [tekstveld max. 600 tekens]

3.3.2    Ontzorging en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
technische uitwerking
Verantwoordelijkheid ontwerp

63. Bij wie ligt de regie op het samenhangend ontwerp voor de 
gebouw gebonden maatregelen en het wijksysteem? [tekstveld 
max. 200 tekens]

Ontzorging
64. Op welke manier worden gebouweigenaren ontzorgd bij het 

nemen van de gebouw gebonden maatregelen? Ga hierbij ook 
in op de samenwerking met marktpartijen. [tekstveld max. 800 
tekens]

Verantwoordelijkheden
65. Hoe ziet de verdeling van taken en verantwoordelijkheden 

tussen de verschillende partijen/stakeholders er uit? Hoe 
worden die organisatorisch en contractueel vastgelegd? 
[tekstveld max. 600 tekens]

66. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het installeren en 
functioneren van het systeem, zowel het wijksysteem als de 
gebouw gebonden maatregelen? Hoe wordt de kwaliteit 
geborgd? Worden er garanties afgegeven, zo ja door wie? 
[tekstveld max. .950 tekens]
 

4.  Financiële 
onderbouwing en 
businesscase
4.1     Financiële onderbouwing en 
businesscase
Voor de businesscase zijn templates ter beschikking gesteld voor de 

volgende alternatieve warmteopties:



 Warmtenet
 All-electric
 Hybride /  stapsgewijze aanpak richting aardgasvrij

Onze rekentool kunt u voor de warmteopties warmtenet, all-electric en 

een hybride/stapsgewijze aanpak richting aardgasvrij als hulpmiddel 

gebruiken om de businesscase op te stellen. Download de rekentool op 

deze website. U mag deze gebruiken, maar dat is niet verplicht. U kunt uw 

eigen businesscase template toepassen als uw aanpak bijvoorbeeld niet 

past binnen één van deze templates. Dit moet met het volgende 

bestandstype: Excel.

Voor de berekeningen maakt u bij voorkeur gebruik van getallen uit 

onderzoeken in de wijk en berekeningen aan de woning in het project. 

Mocht u deze niet hebben, dan kunt u gebruik maken van de waarden 

zoals die ook in de Leidraad worden gebruikt dan wel zijn gehanteerd bij 

de doorrekening van het Klimaatakkoord.

Wordt er gebruik gemaakt van kostenkengetallen of referentiewaardes in 

de berekeningen en hebben er nog geen onderzoeken plaatsgevonden in 

de wijk en aan de woningen, dan is de ervaring dat de werkelijke getallen 

voor de totale wijkaanpak anders kunnen uitvallen. Wij adviseren u bij het 

gebruik van kostenkengetallen, wat een afspiegeling is van het 

gemiddelde in Nederland, hogere risicomarges op te nemen in de 

businesscase om rekening te houden met tegenvallers in de begroting. 

Daarnaast kunt u de fasering om tot een definitieve businesscase te 

komen opnemen in de planning.

67.  Hoe ziet de businesscase eruit voor de verschillende 
onderdelen (onderverdeeld in object – distributie – bron)?

Upload de business case als een bestand in .xls. Een business case die niet 

in dit format wordt ingediend, wordt niet in de beoordeling 

meegenomen. Een beschrijving van de onderdelen van de 

businesscase vindt u op de website of via deze link     hier  .
68. In welk stadium (van concept tot definitief) bevindt de 

businesscase zich?[tekstveld max. 4.000 tekens]
Geef aan waarop u de businesscase(s) baseert.  Verwijs hierbij 
eventueel naar documenten die u bij paragraaf 2.7 heeft 
geüpload. Geef bijvoorbeeld aan welke partijen de 
onderzoeken hebben uitgevoerd, wat de belangrijkste 
uitkomsten zijn, met wie de overeenkomsten zijn aangegaan en 
wat de vastgelegde afspraken zijn.

http://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/derde+ronde+proeftuinen/uitvraag+derde+ronde+proeftuinen/voorbereiden/template+businesscase/default.aspx
http://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/derde+ronde+proeftuinen/uitvraag+derde+ronde+proeftuinen/voorbereiden/template+businesscase/default.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/PageByID.aspx?sectionID=223110&contentPageID=
https://www.aardgasvrijewijken.nl/PageByID.aspx?sectionID=223110&contentPageID=


69. Geef aan indien de gevraagde Rijksbijdrage afwijkt van de 
Onrendabele Top uit de businesscase, wat hier de 
achterliggende reden voor is en hoe dit verschil wordt 
ingevuld. [tekstveld max. 400 tekens]

70. Wat is het percentage van de gevraagde Rijksbijdrage in 
verhouding tot alle investeringen en wat zijn de 
investeringskosten per woning(equivalent)? [tekstveld max. 
200 tekens] Neem bij voorkeur deze waarden over uit de 
berekening in de businesscase.

71. Onderbouw de hoogte van de benodigde investeringen voor 
de verschillende stakeholders [tekstveld max. 4.000 tekens].
Verwijs hierbij indien van toepassing naar de antwoorden die u 
heeft gegeven bij het onderdeel techniek ‘Technische 
uitwerking gebouw gebonden maatregelen en bijbehorende 
kosten‘.

72. Hoe worden de investeringen gefinancierd? [tekstveld max. 
4.000 tekens]
Benoem de beschikbare en de gevraagde bronnen voor 
financiering en de eigen bijdrage van de partijen. Sluit hierbij 
aan op de financieringsbegroting in de businesscase. Geef aan 
wat het commitment is en welke afspraken er zijn gemaakt met 
projectpartners over de eigen inbreng en of er 
intentieverklaringen zijn afgegeven door financieringspartijen.

73. Voert u posten op, zoals ‘projectkosten’ of extra kosten voor 
bijvoorbeeld ontzorging? [ja/nee]

74. Zo ja, geef hiervoor een onderbouwing. [tekstveld max. 2.400 
tekens]

4.2    Hoe wordt ingespeeld op de 
(financiële) risico’s?
Ondersteun dit door een risicoanalyse 
en vertaling van de impact van de 
risico’s in de businesscase. 

75. Welke mogelijke financiële risico’s zijn te onderscheiden 
(risicoprofiel)? [tekstveld max. 4.000 tekens]
Benoem hierbij per benoemd risico: de kans dat dit risico 
optreedt, welke partijen het risico dragen, de mogelijke impact 
van het risico, de acties die zijn voorzien om het risico te 
voorkomen en de mogelijke oplossingen om het optreden van 
bepaalde gevolgen tegen te gaan (mitigerende maatregelen).

76. Vertaal de financiële risico’s in de businesscase door middel 
van het opnemen van een post onvoorzien bij de 
investeringskosten (ramingsrisico), in een disconteringsvoet 
(marktrisico) of het doorrekenen van het vollooprisico. 
[tekstveld max. 4.000 tekens]
Verwijs hierbij eventueel naar een bij paragraaf 2.7 geüploade 
scenario- en/of gevoeligheidsanalyse om de omvang van de 



financiële risico’s op de businesscase te onderbouwen. Leg bij 
deze analyse waar relevant ook een link met de 
mijlpalenplanning.

4.3   Hoe wordt in de financiële 
onderbouwing invulling gegeven aan 
betaalbaarheid voor huurders en 
woningeigenaren?

77. Wat is het aanbod aan de huurders en eigenaar-bewoners? 
[tekstveld max. 1.200 tekens]

78. Hoe borgt u de betaalbaarheid voor alle bewoners, als ook 
voor huishoudens zonder of met beperkte financiële 
draagkracht? [tekstveld max. 1.200 tekens]

79. Hanteert u woonlastenneutraliteit als uitgangspunt voor 
huurders en eigenaar bewoners? Zo ja, hoe wordt de 
onrendabele top bij huurders of eigenaar-bewoners ingevuld? 
[tekstveld max. 1.200 tekens]

80. Met welke financieringsinstrumenten voor woningeigenaren 
houdt u rekening? Zet u ook specifieke 
financieringsinstrumenten in voor huishoudens met geringe 
financiële draagkracht? Gaat het om bestaande 
financieringsinstrumenten of gaat het om nog te ontwikkelen 
financieringsinstrumenten? [tekstveld max. 1.200 tekens]

81. Houdt u rekening met een stijging van de woningwaarde en 
hoe vertaalt dit zich in de businesscase? [tekstveld max. 1.200 
tekens]

5.   Regie & organisatie
5.1    Regierol gemeente
In het Klimaatakkoord is aangegeven dat gemeenten de regierol hebben 

bij de wijkgerichte aanpak. Het is belangrijk te weten op welke wijze u dit 

concreet invult, zowel intern in de gemeentelijke organisatie, inclusief het 

bestuur en de gemeenteraad, als extern met alle betrokken stakeholders 

in de wijk en waar nodig er buiten.

82. Kunt u in algemene zin aangeven wat uw visie is op het 
voeren van de regierol bij het aardgasvrij maken van de wijk? 
[tekstveld max. 1.600 tekens]

Waar van toepassing specifieer de regierol in relatie tot een 

bewonersinitiatief, de woningbouwcorporatie, VvE’s en particuliere 

huiseigenaren.

5.2 Rol gemeenteraad



83. Wat is hierbij de rol van de gemeenteraad? [tekstveld max. 
3.000 tekens]

 Op welke wijze is de gemeenteraad betrokken bij deze 
aanvraag?

 Heeft de gemeenteraad ingestemd met het indienen van een 
aanvraag voor een proeftuin?

 Op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken in het totale 
proces en de besluitvorming?

84. Op welke wijze worden de gemeenteraad en het college van 
B&W betrokken bij het vaststellen van de (uitgangspunten van 
de) participatie- en communicatieaanpak, ook in relatie tot 
eventuele bewonersinitiatieven? [tekstveld max. 2.000 tekens]

85. Geef een overzicht van de verschillende stakeholders die 
betrokken zijn bij de aanpak. [tekstveld max. 4.000 tekens]

 Benoem per stakeholder hun rol, de verantwoordelijkheden die 
zij nemen in het project, het bestuurlijk commitment van deze 
partijen en, indien van toepassing, de samenwerkingsafspraken 
die met hen zijn gemaakt.

 Geef ook aan op welke wijze de gemeente in samenspraak met 
de stakeholders het proces inricht.

5.3  Rol woningbouwcorporaties
86. Is er sprake van belangrijke positie van 

woningbouwcorporaties binnen de wijk? [ja /nee]
87. Zo ja, hoe ziet de rol van de woningbouwcorporaties in de 

aanpak eruit? Hoe werken zij samen met de andere 
stakeholders om de wijk (op termijn) aardgasvrij te maken? 
[tekstveld max. 4.000 tekens]

5.4  Rol bewonersinitiatief
88. Is er sprake van een belangrijke positie van een 

bewonersinitiatief binnen de wijk? [ja / nee]
89. Zo ja, hoe ziet de rol van het bewonersinitiatief in de aanpak 

eruit? Hoe werken gemeente en initiatief samen, zijn er 
samenwerkingsafspraken gemaakt? Wie heeft welke 
verantwoordelijkheid? Hoe wordt gezorgd dat alle 
gebouweigenaren betrokken worden?  [tekstveld max. 4.000 
tekens]

5.5 Rol netbeheerder
90. Hoe ziet de rol van de netbeheerder in de aanpak eruit? Hoe 

werkt de netbeheerder samen met de andere stakeholders om 
de wijk (op termijn) aardgasvrij te maken?
[tekstveld max. 2.400 tekens]

5.6 Projectstructuur
91. Hoe ziet de projectstructuur en de inbedding van de 

wijkenaanpak binnen de gemeentelijke organisatie eruit? Geef 
hierbij een beeld van de ingezette capaciteit en middelen. 
[tekstveld max. 4.000 tekens]
U kunt eventueel maximaal 2 grafieken of tabellen van 



maximaal 2 pagina’s per grafiek of tabel uploaden. Het is niet 
toegestaan deze uploadmogelijkheid te gebruiken om stukken 
tekst bij te voegen. Bij overschrijding van het voorgeschreven 
aantal wordt het teveel niet meegenomen bij de beoordeling.

5.7 Borging participatie- en 
communicatieproces

92. Hoe is het participatie- en communicatieproces geborgd in de 
gemeentelijke en in de projectorganisatie?  [tekstveld max. 
2.400 tekens]

6. Participatie en 
communicatie
6.1    Participatie & communicatie
De impact van de transitie voor bewoners en gebouweigenaren is groot. 

Vaak moeten maatregelen aan woningen en andere gebouwen worden 

genomen. Dit vergt financiële investeringen en gedragsverandering in de 

manier waarop bewoners hun woning verwarmen en hoe zij koken. De 

bereidheid van bewoners om mee te doen in de transitie in de wijk is 

daarom van groot belang. Een doordachte participatie- en 

communicatieaanpak is essentieel om dit te bereiken. Voor deze aanpak is 

echter geen blauwdruk, veel hangt af van de (sociale) kenmerken van de 

wijk en van haar bewoners, de bestaande relatie tussen de bewoners, de 

gemeente en de andere stakeholders, en de beoogde maatregelen. In de 

aanvraag dient een onderbouwing te staan van de participatie- en 

communicatieaanpak naar alle bewoners, gebouwgebruikers en 

gebouweigenaren in de wijk en de wijze waarop daarmee wordt 

aangesloten bij de (sociale) kenmerken van de wijk en de behoeften die er 

zijn. Ook de samenwerking met bewonersinitiatieven- en coöperaties in de 

wijk en de sociale uitvoeringsgereedheid zijn daarbij belangrijke aspecten.

Het doel van deze vragen is om te bepalen of er een doordachte 

participatie- en communicatieaanpak is die heeft geleid tot een aanvraag 

die ook in sociaal opzicht als uitvoeringsgereed kan worden beoordeeld.

93. Geef aan hoe de uitkomst van de wijkanalyse (zie bij 
‘Informatie wijk en aanpak’ is meegenomen in het bepalen van 



de participatie- en communicatieaanpak.
[tekstveld max. 4.000 tekens]

94. Geef weer hoe u borgt dat de aanpak mag rekenen op 
draagvlak bij en betrokkenheid van bewoners. Geef ook aan of 
u bezig bent met het meten van bewonerstevredenheid en zo 
ja, op welke wijze u dit meet en wat de uitkomsten tot nu toe 
hiervan zijn. [tekstveld max. 4.000 tekens]

Dit wil zeggen: een onderbouwing waarom verwacht mag worden dat er 

actief draagvlak is bij bewoners en gebouweigenaren voor het aardgasvrij 

maken van hun woningen / gebouwen door middel van deze aanpak. Deze 

onderbouwing geeft onder andere inzicht in welk proces met bewoners is 

doorlopen in het kader van het ontwikkelen van de aanpak in deze 

aanvraag, welk percentage van de bewoners reeds op de hoogte is van de 

voorstellen, hoe zij hierin staan in algemene zin, de wijze waarop zij hierin 

betrokken kunnen zijn en op welke wijze zij de betaalbaarheid van het 

aanbod percipiëren. Tevens bevat deze onderbouwing een inschatting van 

de risico’s en mogelijke alternatieve maatregelen als het niet lukt om het 

draagvlak onder bewoners en gebouweigenaren vast te houden en/of 

verder uit te bouwen.

95. Op welke manier en op welke momenten hebben bewoners en 
gebouweigenaren (mede)zeggenschap bij de totstandkoming 
en uitvoering van het plan en de keuze voor het 
warmtealternatief? [tekstveld max. 4.000 tekens]
Benoem ook uw inschatting van de trede(s) van de 
participatieladder waar uw participatieaanpak op gebaseerd is 
en waarom deze trede volgens u passend is bij deze wijk, de 
fase van in het wijkproces en deze aanpak. De tredes zijn: 0. 
Informeren 1. Raadplegen 2. Advies vragen 3. Coproduceren 4. 
Bewoners beslissen. De ladder is gebaseerd op het 
afwegingskader participatie van Prodemos.
Vermeld daarnaast hoe u de bewoners informeert over de 
wijze waarop u hun inbreng verwerkt.

6.2 Bewonersinitiatieven
96. Zijn er bestaande bewonersinitiatieven (inclusief 

energiecoöperaties)? [ja/nee]
97. Zo ja, zijn deze in kaart gebracht? [ja/nee]
98. Zo ja, op welke wijze zijn ze in kaart gebracht en zijn ze 

betrokken bij de aanpak? [tekstveld max. 2.000 tekens]
99.  Zet de gemeente personele en/of financiële middelen in ter 

ondersteuning van en in samenwerking met deze initiatieven? 
[ja/nee]

100. Indien van toepassing: Hoe worden bewoners in staat 
gesteld zelf onderdelen van de aanpak te organiseren en hoe 



draagt de warmtetransitie bij aan het versterken van de 
wijkeconomie? [tekstveld max. 4.000 tekens]

6.3      Looptijd proeftuin
101. Kiest u voor een aanpak gericht op het aardgasvrij 

maken van de wijk binnen de looptijd van de proeftuin of op 
middellange termijn?

1. Binnen de looptijd van de proeftuin (vóór 2030)
2. Op middellange termijn (vóór 2040)

102.   Indien middellange termijn, geef antwoord op de 
volgende vragen: [tekstveld max. 3.200 tekens]

 Hoe zorgt u ervoor dat wordt aangesloten bij natuurlijke 
momenten?

 Hoe zorgt u ervoor dat de aandacht van bewoners/eigenaren 
wordt vastgehouden gedurende de gehele periode tot moment 
van volledig aardgasvrij maken?

103. Indien van toepassing: omschrijf de wijze waarop u 
samenwerkt met de woningbouwcorporatie(s) en 
bewonersinitiatieven om de communicatie naar en de 
participatie van huurders én de particulieren in de wijk goed te 
organiseren. [tekstveld max. 4.000 tekens]

6.4    Andere organisaties
104. Zijn er andere organisaties die een belangrijke rol in de 

wijk spelen (sociale structuren) zoals een wijkraad, 
bewonersgroepen, huurdersorganisaties, buurthuizen, 
sportverenigingen, ondernemersverenigingen, etc. betrokken 
bij de aanpak? [ja/nee]

105. Zo ja, beschrijf op welke wijze hiermee wordt 
samengewerkt. [tekstveld max. 2.000 tekens]

7. Verbinden van 
opgaven
Het aardgasvrij maken van een wijk is een kans om andere fysieke en 

sociaaleconomische opgaven die in de wijk spelen aan te pakken. 

Andersom kan het verbinden met andere opgaven het aardgasvrij maken 

van de wijk versterken. De kans op bijvoorbeeld een breder draagvlak kan 

toenemen, doordat er aangesloten wordt bij de prioriteiten van inwoners.

Belangrijk is dat, op basis van de wijkanalyse die in het algemene deel is 

opgevraagd, breed wordt gekeken naar welke opgaven er spelen en 

actueel zijn en hoe die door de gemeente aan de proeftuin kan worden 

verbonden, bijvoorbeeld om “werk-met-werk” te maken en daarmee de 

wijk beter te bedienen, en/of om door deze verbinding de energietransitie 



een grotere kans van slagen te geven. Het verhaal is belangrijk: hoe wordt 

“in de huid van de wijk” gekropen. Een verbindende aanpak betekent ook 

iets voor de werkwijze binnen de gemeentelijke organisatie en voor de 

samenwerking met partners en inwoners in de wijk.

Mogelijke opgaven die verbonden kunnen worden aan de aardgasvrij 

aanpak:

 Sociale cohesie en eenzaamheid
 Gezondheid
 Armoede en schuldenproblematiek
 Werkgelegenheid
 Veiligheid en overlast
 Krimp en vergrijzing
 Klimaatadaptatie
 Andere verbetering van de fysieke kwaliteit van de 

leefomgeving in wijken waarin één of meerdere van 
bovengenoemde opgaven spelen (openbare ruimte, 
infrastructuur etc).

Voor nadere duiding van dit thema wordt verwezen naar de webpagina 

van Verbinden van Opgaven op deze website. In het bijzonder wijzen we 

op de infographic op de webpagina waarin de verschillende opgaven die 

kunnen spelen in een wijk zijn verbeeld en ook de mogelijke samenhang 

tussen de opgaven. Ook staat op de site de link naar het 

Experimenteerprogramma Kwetsbare Wijken en de City Deal Energieke 

wijken, duurzaam en sociaal.

 

106. Welke andere opgaven spelen er in de wijk die 
gekoppeld kunnen worden aan de aanpak en hoe worden ze 
gekoppeld? [tekstveld max. 4.000 tekens]

Beschrijf op basis van de wijkanalyse zo concreet mogelijk:

 om welke opgaven het gaat;
 waarom deze verbinding wordt gelegd, welke voordelen kan dit 

opleveren;
 op welke wijze een verbinding wordt gelegd tussen de aanpak 

en deze opgaven (met welke maatregelen, projecten of 
producten);

Mogelijk zijn er goede redenen om een opgave juist niet te verbinden aan 

de aanpak. Beschrijf de reden als voor een geïdentificeerde opgave de 

verbinding bewust niet wordt gelegd.



107. Beschrijf hoe de verbinding(en) in de gemeentelijke 
organisatie en de projectorganisatie worden gelegd. Geef 
antwoord op de vragen: [tekstveld max. 4.000 tekens]

 Hoe zijn de verschillende afdelingen betrokken bij het 
identificeren van te verbinden opgaven en het plan?

 Hoe zijn andere organisaties/stakeholders betrokken die hierop 
actief zijn in de wijk?

 Hoe worden bewoners hierbij betrokken?

8. Wob (Wet 
openbaarheid van 
bestuur)
8.1 Openbaarmaking aanvraag
Indien uw aanvraag geselecteerd wordt als proeftuin aardgasvrije wijken, 

dan wordt uw aanvraag actief openbaar gemaakt conform de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob). Het kan voorkomen dat bepaalde 

informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Dit kan uitsluitend op 

grond van de uitzonderingsgronden vermeld in de Wob. Bijvoorbeeld daar 

waar het gaat om bedrijfsgevoelige informatie en persoonsgegevens. Hier 

kunt u aangeven welke passages uit uw aanvraag niet voor 

openbaarmaking in aanmerking komen.

108. Mogen alle passages openbaar worden gemaakt? 
[ja/nee]

109. Zo nee, voor welke passages wilt u gebruik maken van 
de Wob?*

Geef hierbij zo specifiek mogelijk aan:

 Het bijbehorende thema (indien van toepassing)
 De bijbehorende vraag
 De passage waar het om gaat
110. Geef hierbij per passage aan om welke Wob-grond het 

gaat. Het ministerie van BZK toetst bij openbaarmaking aan de 
Wob-gronden. [tekstveld max. 3.000 tekens]

Het ministerie van BZK zal ook een eigen toets uitvoeren op de 

uitzonderingsgronden zoals vermeld in de Wob.

*In de tweede ronde was het mogelijk om zogenaamde facultatieve 

thema’s in te vullen. Het ging om klimaatadaptatie, circulair bouwen, 



utiliteitsbouw als aanjager voor de energietransitie in de wijk en 

arbeidsmarkt & scholing. Na analyse van de huidige proeftuinen is bepaald 

dat er voldoende aanpakken zijn om te leren op bovenstaande thema’s. 

Klimaatadaptatie kan nog wel worden opgenomen bij het thema verbinden 

van opgaven.
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