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Notulen Projectraad 2 maart 2026 
Locatie: SC Muiderberg  

 

Aantal aanwezigen: 63  
Volmachten: 0  

Totaal aantal stemgerechtigden: 63 

Agenda 

1. Vaststellen agenda 
2. Vaststellen notulen Projectraad 25 november 2025 
3. Status update 
4. Begroting 2026 en ontwikkelfase  

STEMMING - De begroting 2026 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Projectraad 

5. Leverings- en Aansluitvoorwaarden 
STEMMING - De nieuwe versies van de Leverings- en Aansluitvoorwaarden worden 
ter goedkeuring voorgelegd aan de Projectraad 

6. Concept Warmtestation: drie varianten  
Met uitleg voor- en nadelen, en kostenramingen 
STEMMING De Projectraad kiest welke van de drie varianten verder wordt 
uitgewerkt.  

7. Tarieven Warmtenet Muiderberg Nu en in de toekomst  
8. Warmtekeet en Straatgesprekken Ervaringen tot nu toe  
9. Oprichting Commissie Groen - inrichting omgeving Warmtestation 

STEMMING De Projectraad stemt over het oprichten van een Commissie Groen 
10. Rondvraag 

Agendapunten en besluiten.  

Voorzitter van de vergadering: Miel Janssen (voorzitter Wattnu)  

Introductie door Miel Janssen.  

De uitgangspunten van het project worden herhaald: ‘betaalbaar, duurzaam en 
collectief’ 

Vraag Jayne Forrester: over ‘niet duurder dan anders’ in de centrale communicatie, is 
dat aangepast?  

Antwoord Miel Janssen; dat hadden we altijd al zo staan. 
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2. Vaststellen notulen Projectraad 25 november 2025   

Er zijn wijzigingen op de notulen per e-mail ingediend door Donald Kreiken. Deze 
worden verwerkt in de definitieve notulen.  

Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen en worden deze daarom vastgesteld.  

 

3. Status update – Jort Meijer – projectleider 

Jort Meijer licht de status van de ontwikkeling toe.  

Aanbesteding 

Er zijn woningopnames gedaan door de Bosgroeps. Hier komen inschattingen voor 
aansluitingskosten uit. Deze zijn in lijn met de inschattingen in de business case. De 
aansluitkosten zijn hoger dan het bedrag dat wordt doorberekend aan de bewoners. De 
aansluitkosten voor bewoners zijn even hoog als het ISDE subsidiebedrag. 

De Warmtekeet heeft al in vier buurten gestaan, er zijn al veel goede gesprekken 
gevoerd.  

De status met G&O: de overeenkomst over aansluiting van de bestaande woningen is 
bijna klaar.  G&O geeft aan dat ze willen gaan aansluiten. De huurder zal dan zelf 
beslissen of het ook daadwerkelijk de warmte gaat afnemen.  

Deze aansluitovereenkomst met G&O zal nog voor eind maart worden ondertekend. Er 
zal daarna met huurders gecommuniceerd worden over wat het betekent, wat de 
kosten zullen worden en hoe zij kunnen meedoen.  

De vergunningsaanvraag is gestart. Het gaat om meerder vergunningen.   

Straatgesprekken zijn gevoerd in een flink aantal straten. Dit levert goede en gezellige 
avonden op. Jort doet de oproep om er ook een te organiseren en met de buren het 
gesprek aan te gaan over het warmtenet.  

Vraag: Victor Schipper: de huisopnames, zijn dat willekeurig gekozen huizen?  

Antwoord Jort Meijer: Nee we hebben getracht om representatieve groep te nemen voor 
de huizen. Het is een referentiegroep.  

Vraag: Victor Schipper - wordt het rapport vastgelegd en gedeeld? 

Antwoord Jort:. Ja het rapport zal worden gedeeld op de website.   
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Vraag Jayne Forrester: welke vergunningsaanvraag is ingediend?  
 
Antwoord Jort: 
Dat is een heel rijtje- wordt nog toegelicht bij volgende bewonersbijeenkomst, die over 
vergunningen en onderzoeken gaat (gepland op 7 april).   

Jort eindigt met de oproep om langs te komen in de keet en om het gesprek aan te gaan.  

 

4. Begroting 2026 en ontwikkelfase – Wilfred Hofmans  - 
STEMMING 

Wilfred licht de begroting van het warmtenet toe.  

Ontwikkelkosten; 2 miljoen dat lijkt een groot bedrag. Om het in perspectief te zetten, 
gemiddeld wordt er bij ieder vergelijkbaar project tussen de 10 a 20 procent besteed 
aan de ontwikkelkosten.  

Vraag; kosten vergunningen geld?  

Antwoord Wilfred Hofmans: Ja, leges kosten geld, maar ook de onderzoeken die 
daaraan vooraf gaan kosten geld.  

Kosten zijn noodzakelijk om te maken. Alles moet goed worden uitgezocht, voordat je 
begint.  

Deze informatie zal ook op de website komen.  

Financiering: er is een lening vanuit het ontwikkelfonds, dat is ongeveer 1,2 miljoen, 
deze lening krijgen we tegen 0% rente en hoeven wij niet terug te betalen als het project 
niet doorgaat. Als het wel doorgaat, dan is deze lening onderdeel van de financial close. 
De overheid stimuleert dit soort projecten en biedt daarom deze gunstige leningen aan.  

Vraag: 
Het tweede onderdeel is de WIS: Warmte Investering Subsidie. Hoe staat het daarmee? 
We hebben nog geen uitslag, maar de vooruitzichten zijn hierin goed. We verwachten de 
uitslag binnen nu en redelijk aantal weken.  

Vraag: Om welk bedrag gaat het?  We hebben 11,9 miljoen aangevraagd. We weten nog 
niet of we dat gehele bedrag zullen ontvangen.  

Vraag: Moet de WIS worden terugbetaald?  

Antwoord: Nee, dit subsidiebedrag hoeft niet te worden terugbetaald. Deze subsidies 
worden door de overheid ingezet om duurzame warmtenetten mogelijk te maken. 
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Omdat de overheid ook inziet dat het opzetten van dit soort netten een hoge investering 
vragen. Ook onderdeel van deze subsidie is een stukje ontwikkelkosten.  

Wilfred geeft aan dat voor een deel van de begrote ontwikkelkosten additionele 
financiering moet worden gevonden, waarschijnlijk vanuit een extra lening van het 
Ontwikkelfonds. De gesprekken hierover lopen.  

Wilfred geeft een overzicht van wat er al is uitgegeven. Iets minder dan de helft is nu 
‘gecommitteerd’’ We verwachten dat we in ieder geval tot aan de zomer voldoende 
financiering hebben om de noodzakelijke verplichtingen aan te gaan, mits de WIS 
subsidie voor die tijd wordt toegekend.   

Opmerking Donald Kreiken: Wij hebben hier als financiële commissie naar gekeken, het 
is heel transparant wat we laten zien. Ander commerciële organisaties zouden dit soort 
informatie nooit prijsgeven.  

We gaan de ontwikkelkosten in toekomstige projectraden presenteren zodat iedereen 
op de hoogte houden, gaat het de goede kant op?  

Vraag: wat betekent ‘latest estimation, wat is committed ytd’ 

Antwoord: committed is wat we tot nu toe getekend / goedgekeurd hebben aan 
leveranciers. Ytd t/m feb – zijn de kosten waarbij het werk ook door de leveranciers is 
gedaan en de kosten ook zijn ingeboekt.  

STEMMING 

In eerste instantie stemmen alle aanwezigen voor. 
Een aantal aanwezigen wil graag opnieuw stemmen, hieruit volgt de volgende 
stemming.  

Voor: 54 
Tegen: 0 
Onthouding: 9 

 

5. Leverings- en Aansluitvoorwaarden – Jort Meijer STEMMING 

We hebben onze jurist Anna van Haaften alle documenten omtrent de startcontracten 
laten doornemen. 

In de aansluitvoorwaarden zaten nog wat technische onderdelen in, die zijn nog niet 
klaar en komen in een volgende projectraad. 

Startcontract: geen inhoudelijke koerswijzigingen, maar taalwijzigingen die zaken 
verduidelijkt 



   
 

 Notulen Projectraad 2 maart 2026 6 
 

Vraag Hugo Landheer: Arikel 8 over gegevensbescherming: hoe garanderen jullie dat?  

Antwoord Jort: Binnen Wattnu hebben we daar privacy regels voor. Deze zijn nog niet 
gepubliceerd op de website.  

Vraag Hugo Landheer: Is het een idee om dit door een ethische hacker te laten 
checken. Antwoord: ja, als het een vrijwilliger kan zijn uit Muiderberg.  

Vraag Jayne Forrester: in de clausule over de opzegging staat: “alleen als het technisch 
niet mogelijk is?”.  

Antwoord Jort: Dat is ter bescherming wanneer andere mensen er nadelen van zouden 
kunnen ervaren  

Jayne Forrester heeft hier nog meer opmerkingen over maar zal die per mail delen.  

In de leveringsovereenkomst is een aantal dingen gewijzigd. De kern van de boodschap 
is niet veranderd, iets consistenter opgeschreven en de definities zijn verduidelijkt 

Aansluitovereenkomst – een aantal items zijn verbeterd, inhoudelijk is er niet veel 
veranderd.  

Vraag: Hebben we invloed op de prijzen?  

Antwoord: Ja, de prijzen worden ieder jaar in de projectraad vastgesteld. We werken 
straks ook met een indexatie, zodat afnemers ook op langere termijn zekerheid hebben 
over hun tarieven. Het enige dat we moeilijk vooraf kunnen voorspellen/vastleggen is de 
tarieven voor netbeheer en belastingen. Die hebben (enigszins beperkt) invloed op de 
tarieven.  

Het wijzigingenregister is bijgehouden mbt de contracten, deze kun je inzien op de 
website.  

Opmerking Donald Kreiken: Ik heb nog een toevoeging: er is een klachtenprocedure 
opgezet en deze staat inmiddels ook op de website. 

Vraag: Brigit: ik heb het contract niet gelezen, maar kan ik er nog vanaf na 1 jaar?  

Antwoord: Ja daar zitten we natuurlijk niet op te wachten, maar dat kan juridisch wel. 
Opzegtermijn is 30 dagen. 

STEMMING:   

Voor: 55 
Tegen: 0 
Onthouding: 8 

De wijzigingen zijn aangenomen.  
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6. Concept Warmtestation drie varianten – Sydney Boogaard & 
Leon van Ooijen - STEMMING  

 

Waar gaan we heen? Schetsen zijn gemaakt, nu gaan we toewerken naar de 
aanbesteding. 

Het proces wordt toegelicht. We gaan nu toe naar het concreet maken va n de 
ontwerpen.  

Een aantal belangrijke keuzes. 

De zomereiken worden behouden. Er zijn twee eiken, waar we het ontwerp op hebben 
aangepast. Deze bomen worden bij het ontwerp gehaald. 

Leon presenteert drie varianten met verschillende materialen. Voorstel is om het 
gebouw van hernieuwbare materialen te maken? Het verschil tussen biodegradable, 
biobased, en renewable wordt door Leon uitgelegd. Biobased zijn materialen die 
afkomstig zijn uit planten of andere natuurlijke bronnen. 

Het grootste deel van alle kosten van het project gaat de grond in voor de aanleg van het 
warmtenet. Het gebouw is een van de weinige zaken dat wel zichtbaar is. Het gebouw 
geeft de kans om juist iets ‘moois’ neer te zetten.  

Daarnaast staat het gebouw in een NNN – gebied; we vragen aan de provincie of we 
daarin mogen bouwen, daar hoort een passend verhaal bij. Mogen we hier bouwen en in 
ruil daarvoor op de parkeerplaats bomen en ander groen aan te planten. En het gebouw 
zelf is biobased. Je moet in je NNN-gebied met een goed voorstel komen voor je 
gebouw, anders is de verwachting dat je er niet mag bouwen. 

We willen ook kijken naar een goede houtbouwer – goede aannemer die dit ook kan 
leveren.  

Vraag: wat is de levensduur?  
Antwoord: Economische levensduur: 50 jaar (mits goed onderhouden). Technische 
levensduur kan vele malen langer zijn. 

Vraag: Overkant vd locatie –het parkeerterrein – kun je daar wat doen met dezelfde 
materialen, zodat het wat vriendelijker wordt?  

Antwoord: mochten daar functies worden toegevoegd aan die parkeerplaats, dan staan 
we daar zeker voor open. Maar dat hoort nu niet bij de briefing.  

Kosten: nu 1,3 miljoen euro inclusief stukje subsidie. Dit is exclusief de techniek en de 
buffer. Wel met het terrein eromheen.  
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Kan het goedkoper? Ja dat is mogelijk – maar de vraag is of je dat wil. Dan zit je op 1,05 
miljoen euro – 3 ton goedkoper.  Maar is dat wenselijk- komt dat door de commissie 
ruimtelijke kwaliteit. Komt dat erdoorheen bij de commissie van de NNN. Ja het kan 
goedkoper – maar is dat dus wenselijk? 

Project wordt sterker als het verhaal vd techniek ook verteld wordt, link met de 
omgeving. 

Vraag Hette Zijlstra: heb je de CO2 – footprint meegeteld bij de drie alternatieven?  

Antwoord Leon: Nee maar lijkt me waarschijnlijk dat eerste ontwerp met duurzame 
materialen beter scoort.  

Vraag / opmerking Jayne Forrester: ik ben teleurgesteld door deze alternatieve 
ontwerpen, u maakt zich er te makkelijk van af. Ik vind deze ontwerpen niet echt 
creatief. Het lijkt een pronkstuk. Alleen varianten van hetzelfde ontwerp in andere 
materialen: een metaal en een met steen. Een alternatief zou ook kunnen zijn om het 
gebouw te laten beklimmen met planten.   

Toelichting Leon van Ooijen: ik heb een ‘uitgeklede’ versie gemaakt van het ontwerp. 

Sydney geeft aan dat de keuze die er nu gemaakt moet worden is: ‘gaan we voor een 
biobased gebouw of gaan we voor een gebouw van andere materialen?’ Het ontwerp is 
in geen van de gevallen nog af.  

Vraag: is het niet te kwetsbaar wat betreft glas.  

Antwoord: ervaring leert juist dat gebouwen met kwetsbaardere materialen – juist 
minder snel ten prooi vallen aan vandalisme.  

Ervaring van de laatste tijd is dat er tussen de schatting van de kosten van gebouw en de 
werkelijke begroting een groot gat kan zitten.  

Vraag E.P. Vlaanderen: waarom is het gebouw in de lengte parallel aan de weg geplaatst 
en niet de diepte in?  

Antwoord Leon van Ooijen: eerste deel is een berm en daar staan geen bomen. Dus we 
besparen met deze opzet de boomkap.  

Vraag Thijn Westerman: die cilinder valt me nogal op – kan dat ook onder de grond? 
Antwoord Leon van Ooijen: dit is de goedkoopste manier.  

Vraag: nu is het wel een industrieel gebouw, met die pijp. In de jaren 80 is er onderzoek 
geweest – hoe kwetsbaarder een gebouw is hoe meer het met rust wordt gelaten. 

Vraag/opmerking: het moet lang meegaan, ook met oog op de toekomst.  

Vraag: gebouw is nu veel langer – is dat wel nodig? Kun je dat niet weghalen en die 
cilinder duidelijker in beeld hebben? 
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Antwoord: De detaillering van het gebouw is nog niet af.  

Vraag Charles Wiss: Wat zit er in die cilinder?  

Antwoord: de warmwaterbuffer – vanuit de ervaring uit Denemarken is ons geadviseerd 
deze zo groot mogelijk te maken. Door de buffer kunnen we in de daluren warmte in de 
buffer opslaan en in de piekuren eruit halen. Zie ook de presentatie van 10 december 
2025 tijdens de thema-avond over techniek.  

We onderzoeken of de cilinder deels ook in de grond te plaatsen is.   

Vraag: wat is de oppervlakte indeling? Waar is dit allemaal voor nodig?  
Antwoord: Zie voor uitleg de presentatie op de techniekavond van 10 december 2025.  

Vraag: is het mogelijk om dit ontwerp toch wat kleiner te maken? 
Antwoord: nemen we mee. 

Vraag: ketelhuis – hoe hebben zij dat gedaan? Zij hebben geen buffer in hun oplossing 
en daar staat alles ondergronds.  
 
Antwoord: Dat kan bij ons niet. 

Vraag: er zijn ook steunstations nodig die door het dorp heen staan. Hoe zien die eruit 
en waar komen die te staan? 

Antwoord:  
We willen het liefst zonder Warmte Overdracht Stations kunnen. De grens is: 1000 
woningen, onder de 1000 kan het net en daarboven net niet. Grootte is ongeveer 3x4, 
2,5 meter hoog. We proberen het ontwerp zo te optimaliseren dat we dit soort keuzes 
niet te hoeven maken. Zie ook de presentatie van de techniekavond op 10 december 
2025. 

Sydney Boogaard geeft aan: de vraag is nu gaan we verder met bio-based, baksteen of 
staal? Wat heeft de voorkeur? 

 

STEMMING – Doorgaan met bio-based – circulaire variant 

Voor: 53 
Tegen: 6 
Onthouding: 4 

Voorstel is aangenomen 
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7. Tarieven Warmtenet Muiderberg -  

Jort Meijer 

 

Betalen we straks niet te veel? 

Systematiek – we gaan uit van de bewoners, een grootverbruiker moet er net zoveel 
voordeel aan hebben als een kleinverbruiker. Maatwerk toepassen voor mensen met 
een hele kleine beurs.  

We gaan heel veel jaarrekeningen doorrekenen, om daarin de inzichten te verwerven.  

We hebben een paar jaarrekeningen bekeken, en daaruit kwam dat het warmtenet 
gunstiger is. De komende tijd gaan we nog veel meer jaarrekeningen doorrekenen. Kom 
naar de keet of stuur je jaarrekening op. 

Vraag Donald Kreiken: Mensen die een huurwoning hebben is het nog niet duidelijk. 
Huurders betalen zelf niet de huur vd afleverset. En G&O heeft al toegezegd om een 
extra bijdrage te doen voor de huurders om het ook voor hen aantrekkelijk te maken.  

Tarieven – beleid worden altijd van tevoren met elkaar genomen in de Projectraad. 

Gasprijs is nu leidend voor warmtetarieven.  

De elektriciteitsprijs die wij gaan inkopen is niet erg aan schommelingen onderhevig 
omdat we die voor de lange termijn inkopen.  

Vraag Fergus Hoedeman: wie betaalt het evt verlies?  

Antwoord: we zijn zorgvuldig met het doorrekenen van offertes en we ruimen ook 
voldoende marges is om risico’s te overbruggen.  

Dat is ook zo bij andere aanbieders van energie – de evt extra kosten worden 
doorberekend.  
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8. Warmtekeet en Straatgesprekken – Bart van Straaten  

Update van de warmtekeet door Bart van Straaten.  

Mensen komen druppelsgewijs binnen, daardoor krijgt iedereen genoeg antwoorden. 
Voel je welkom om binnen te komen.  

Er hangt nu ook een afleverset in de keet. Dan kun je precies zien hoe deze nu werkt.  

Veel vragen die gesteld worden door bewoners. 
 
Bijvoorbeeld: Waarom zou ik meedoen, ik heb een hybride warmtepomp? 

Leuke gesprekken, ook buren leren elkaar kennen. Het is echt heel leuk om te doen.  

Het duurt ongeveer 1,5-2 uur.  

Website is ook wat aangepast, betere menustructuur, agenda van evenementen. 

Oproep: kom langs in de warmtekeet en meld je aan voor een straatgesprek in jouw 
straat.  

 

9. Oprichting Commissie Groen - inrichting omgeving 
Warmtestation  
Miel Janssen - STEMMING   

Voorstel is om een commissie Groen op te richten. Doel van deze commissie is om een 
plan te maken voor de herinrichting van de huidige parkeerplaats en mee te denken 
voor het groen rond het warmtestation. Dit plan is onderdeel van de 
vergunningsaanvraag. Voorstel is om een uitruil te doen van de locatie E3 met de 
parkeerplaats. Het aantal vierkante meters NNN blijft gelijk en wordt meer 
aaneengesloten. 

Een aantal bewoners met kennis en affiniteit heeft zich al aangemeld. Andere kunnen 
zich nog melden via info@warmtenetmuiderberg.nl. 

STEMMING 
Voor: 62 
Tegen: 0 
Onthouding: 1 

 

 

mailto:info@warmtenetmuiderberg.nl
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10. Rondvraag  

Vraag: hoe gaat de buizenstelsel door het Voorland?  

Antwoord: Buizenstelsel ligt onder het wandelpad.  

Vraag Ella van Dongen: zogenaamde parkeerplaats – gaat dat circulair worden? Is 
allemaal afval, is daar al over nagedacht?  

Antwoord: ja het asfalt zal op een correcte wijze worden afgevoerd. 

Vraag  Jayne: Is er een begroting?  

Antwoord: nog niet, maar om uberhaupt een vergunning te kunnen aanvragen zal er een 
plan moeten worden aangeleverd voor compensatie. 

Vraag: mag iedereen meepraten over het project ook al doe je niet mee?  

Antwoord: Tot het definitieve besluit (financial close) kunnen alle Muiderbergers 
meepraten; daarna alleen de mensen die deelnemen en warmte gaan afnemen.  

Vraag: tijdens vorige vergadering hebben wij vanuit HvM gevraagd dat de projectraad 
alleen kan adviseren en niet besluiten.  

Antwoord: De besluiten van de Projectraad zijn een aanwijzing aan het bestuur welke 
het bestuur moet uitvoeren. Alleen bij gewichtige redenen, kan het bestuur daarvan 
afwijken. ‘Gewichtige redenen’ is een juridische term die verwijst naar dringende 
omstandigheden zoals bijv. continuïteit van de organisatie. In de praktijk zal dit niet of 
nauwelijks voorkomen en worden de besluiten daarmee in de Projectraad genomen. 

Vraag: kan het bestuur of de Projectraad besluiten tot een eventuele verkoop in de 
toekomst?  

Antwoord: Nee, dat kan niet zomaar en dat willen we ook niet. Bovendien krijgt de 
gemeente een veto-recht op dit soort besluiten. 

Een spreker spreekt de waardering uit wat we allemaal hebben bereikt en 
georganiseerd, dank jullie wel. 

 
Miel Janssen sluit de vergadering 

 

Met dank aan SC Muiden voor gebruik van de kantine en Gerrit Groenewegen voor zijn 
hulp bij de organisatie van deze Projectraad 

 

 


